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Geltungsbereich

Allgemeines

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sind anzuwenden auf alle Vertragsverhéltnisse der (1) OO Wohnbau
Gesellschaft fiir den Wohnungsbau gemeinniitzige GmbH, FN 76322p, und (2) der OO Wohnbau gemeinniitzige
Wohnbau und Beteiligung GmbH, FN 75781v, mit den Anbietern von Lieferungen und Leistungen. Dies
unabhangig davon, ob es sich um Bauleistungen, Warenlieferungen oder Dienstleistungen des Anbieters oder
Auftragnehmers handelt.

Die unter Punkt 1.1.1 genannten Gesellschaften werde in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen jeweils als
Auftraggeber bezeichnet.

Anwendungsvorrang/Ausschlusswirkung

Allgemeine Geschaftsbedingungen oder Formblatter des Anbieters oder Auftragnehmers werden in keinem Fall
Vertragsbestandteil, und zwar unabhangig davon, ob die Auftraggeber deren Geltung ausdricklich widersprochen
haben oder nicht. Die Auftraggeber begriinden ein Vertragsverhaltnis nur auf Grundlage dieser Allgemeinen
Vertragsbedingungen (AVB).

Unterwerfungserklarung

Der Anbieter oder Auftragnehmer unterwirft sich mit der Teilnahme an der Ausschreibung, der Stellung eines
Angebotes oder der Durchflihrung der Lieferung oder Leistung der Geltung dieser AVB. Die AVB werden dem
Anbieter oder Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner erstmaligen Teilnahme an einer Ausschreibung, einer
erstmaligen Angebotsstellung oder im Zusammenhang mit dem ersten Vertragsabschluss tUbermittelt. Zukdiinftig
werden die AVB dem Anbieter oder Auftragnehmer nicht automatisch tUbersandt; ist deren unterfertigte Vorlage
im Rahmen einer Ausschreibung erforderlich, hat der Anbieter ihre Ausfertigung von sich aus anzufordern.

Zukiinftige Vertragsverhiltnisse

Die AVB gelten fir alle zukiinftigen Ausschreibungen und Vertragsabschlisse der Auftraggeber, und zwar auch
dann, wenn auf ihre Geltung weder im Rahmen der Ausschreibung, noch bei der Angebotsannahme, noch bei
der Entgegennahme von Lieferungen oder Leistungen hingewiesen wird.

Abanderung/Erganzung

Die Abanderung oder Erganzung der AVB ist ausschlieBlich durch die Auftraggeber im Rahmen BESONDERER
VERTRAGSBEDINGUNGEN, im Verhandlungsprotokoll oder im Bestellschreiben (Schlussbrief oder
Bestellschein) bzw. der Auftragsbestatigung zulassig.

Eine Abanderung oder Ergdnzung durch den Anbieter oder Auftragnehmer ist jedenfalls unwirksam, und zwar
ohne Rucksicht darauf, ob die AVB dadurch geandert oder nur erganzt werden.

Eigentiimergemeinschaft

Erfolgt die Ausschreibung, die Vergabe oder der Vertragsabschluss im Namen und auf Rechnung einer
Eigentimergemeinschaft, so gelten die AVB sinngemal fur die Eigentimergemeinschaft als Vertragspartner. In
diesem Fall wird unter Auftraggeber (AG) die Eigentimergemeinschaft verstanden.

Begriffe und Abkiirzungen
Abnahme

Abnahme ist die Entgegennahme der Lieferung oder Leistung des Auftragnehmers durch den Auftraggeber zum
Zweck der Feststellung der fristgerechten Erbringung der Lieferung oder Leistung durch den Auftragnehmer und
zur vorlaufigen Uberpriifung der Freiheit der Lieferung oder Leistung von Vertragswidrigkeiten, die den
Auftraggeber zur Zuriickweisung der Lieferung oder Leistung berechtigen. Findet keine Ubernahme statt, so
ersetzt die Abnahme die Ubernahme; auf sie sind dann die Bestimmungen der Ubernahme entsprechend
anzuwenden.

Anbieter

Unternehmer oder Gemeinschaft von Unternehmen, die sich an einer Ausschreibung der Auftraggeber beteiligen
oder Unternehmer bzw. Gemeinschaft von Unternehmen, der/die ein Angebot gestellt hat. Beide werden im
Rahmen dieser AVB dann, wenn mit ihnen ein Vertragsverhaltnis begriindet wurde, auch als Auftragnehmer
bezeichnet.

Angebot

Erklarung eines Anbieters, eine bestimmte Lieferung oder Leistung gegen Entgelt und unter Einhaltung
festgelegter Bedingungen erbringen zu wollen.

Arbeitsgemeinschaft

Zusammenschluss mehrerer Unternehmer, die sich dem Auftraggeber gegeniber solidarisch zur
vertragsgemafen Erbringung einer Lieferung oder Leistung verpflichten.



2.5

2.6

2.7

271

272

273

2.8

2.9

2.10

212

213

214

215

2.16

217

2.18

Auftrag

Vertragsverhaltnis, mit dem ein Auftragnehmer Lieferungen oder Leistungen gegen Entgelt an den Auftraggeber
erbringt.

Auftragserteilung

Annahme des Angebotes des Anbieters durch den Auftraggeber.

Auftraggeber

Auftraggeber sind die in Punkt 1.1.1 genannten Gesellschaften, soweit sie an einen Auftragnehmer einen Auftrag
zur Erbringung von Leistungen oder zur Durchfiihrung von Lieferungen erteilen oder zu erteilen beabsichtigen.
Der Auftraggeber wird mit "AG" abgekiirzt.

Der in der Einzahl verwendete Begriff des Auftraggebers gilt auch fiir die Mehrzahl und umgekehrt.

Auftraggeber im Fall der Auftragserteilung durch die gbv services gemeinnltzige gmbh sind — sofern nicht
ausdriicklich anderes vereinbart wurde — die in Punkt 1.1.1 genannten Auftraggeber.

Auftragnehmer

Jeder Unternehmer oder Gemeinschaft von Unternehmen, dem/der ein Auftrag erteilt werden soll oder erteilt wird.
Er wird auch mit "AN" abgekdirzt.

Auftragssumme
Summe aus Gesamtpreis und Umsatzsteuer (zivilrechtlicher Preis).
Ausschreibung

Einladung des Auftraggebers an eine bestimmte oder unbestimmte Zahl von Unternehmen, in der er festlegt,
welche Lieferungen und Leistungen er zu welchen Bedingungen erhalten méchte.

AVB
Abkurzung fir die vorliegenden "Allgemeinen Vertragsbedingungen".
Bauleistung

Die Herstellung, Anderung, Instandsetzung, Demontage oder der Abbruch von Bauwerken und Bauteilen, der
Landschaftsbau und die sonstigen Bauarbeiten jedweder Art im Rahmen eines Werkvertrages; ferner die dazu
erforderlichen Vorbereitungs- und Hilfsarbeiten einschlieRlich der Errichtung und Demontage oder der Abbruch
von Hilfsbauwerken; schlieflich die Leistungen der Haustechnik. Zu den Leistungen der Haustechnik gehéren die
Herstellung, Anderung, Reparatur und Demontage von haustechnischen Anlagen und von Teilen derselben, z.
B. aus den Bereichen der Liftungstechnik, Kaltetechnik, Heizungstechnik, Sanitartechnik.

Baustelle

Jener Ort, an dem die Lieferung durch den Auftragnehmer zu erfolgen oder an dem er seine Leistung zu erbringen
hat. In der Regel ist es jener Ort, an dem das Projekt ausgefihrt wird.

Bietergemeinschaft
Zusammenschluss mehrerer Unternehmer zum Zwecke der Einreichung eines gemeinsamen Angebotes.
BVB

Abkurzung fir die "Besonderen Vertragsbedingungen”, die von den in Punkt 1.1.1 genannten Auftraggebern fir
den Einzelfall als Vertragsbestandteil gewlinscht werden.

DSGVO

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung gilt ab dem 25.05.2018. Mit der DSGVO werden die Regeln fur die
Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechte der Betroffenen und die Pflichten der Verantwortlichen EU-
weit vereinheitlicht.

Einheitspreis

Preis fir die Einheit einer Leistung, die in Stlick-, Zeit-, Masse- oder anderen MaReinheiten erfassbar ist.
Errichtungsphase

Der Zeitraum, vom Beginn der Verwirklichung des Projektes bis zur Vollendung der Baufiihrung und Ubergabe
der einzelnen Wohnungen oder sonstigen selbstédndigen Raumlichkeiten an die Wohnungseigentumsbewerber,
Mieter oder Nutzer. Bei Sanierungen groéferen Umfangs (GroRinstandsetzung) beginnt die Errichtungsphase mit

den ersten von Auftragnehmern zu leistenden Arbeiten und endet mit der Abnahme/Ubernahme durch den
Auftraggeber.
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Festpreis

Preis, der auch beim Eintreten von Anderungen der Preisgrundlage fiir den vereinbarten Zeitraum unverénderlich
bleibt.

Gesamtpreis

Summe der Positionspreise (Menge x Einheitspreis bzw. Pauschalpreise).
Leistungen

Dienst- oder Werkleistungen, insbesondere aber Bauleistungen.
Lieferung

Unter Lieferung wird die Verschaffung der Verfigungsmacht und des Eigentumsrechtes (iber einen Gegenstand
verstanden, ohne dass eine Werkleistung oder sonstige Leistung vorliegt.

Lv

Abklrzung flir Leistungsverzeichnis. Sofern nichts anderes festgelegt ist, gilt die Abkirzung fir
Leistungsverzeichnis sowohl fir seine Langversion als auch seine Kurzversion.

Montagestelle

Jener Ort, an dem die Lieferung durch den Auftragnehmer zu erfolgen hat oder an dem seine Leistung
durchzufiihren ist.

Nebenleistungen

Leistungen die entweder der Ausschreibung oder der Usance entsprechend auch dann auszufiihren sind, wenn
sie weder in den Leistungsverzeichnissen noch in den technischen Spezifikationen noch in den sonstigen
Vertragsbestandteilen angefiihrt sind, zur vollstdndigen sach- und fachgeméafRen Ausfihrung der vertraglichen
Lieferung oder Leistung, aber unerlasslich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

OBA
Abkurzung fir die ortliche Bauaufsicht.
ONORM

Vertragsnormen und technische Normen. Hinsichtlich der Vertragsnormen gilt die im Zeitpunkt der Herausgabe
der AVB gliltige Fassung. Hinsichtlich der technischen Fachnormen gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung
jeweils gultige Fassung. Sofern nicht ausdriicklich etwas vereinbart wird, gelten die Bestimmungen der
Werkvertragsnormen nicht fur Lieferungen des Auftragnehmers.

Pauschalpreis

Jener in einem Betrag angegebene Preis fir eine Gesamtleistung oder eine Teillieferung/Teilleistung.
Projekt

Unter dem Begriff "Projekt" wird die Planung und die Errichtung eines Wohnhauses oder einer Wohnhausanlage
durch die Auftraggeber verstanden. Dem steht die Sanierung groReren Umfanges gleich.

Sanierung groReren Umfangs

Ist die gleichzeitige Vornahme von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten im Sinne des §2 Z 1
Wohnungsgemeinnitzigkeits-gesetz 1979; sie wird auch als GroRinstandsetzung bezeichnet.

Regiepreis/Regieleistung

Preis fur eine Einheit, die nach tatsachlichem Aufwand abgerechnet wird bzw. Leistungen, die nach tatsachlichem
Aufwand abgerechnet werden.

Technische Spezifikationen

Samtliche technische Anforderungen an eine Lieferung oder Leistung, ein Material, ein Produkt oder eine
Dienstleistung, mit deren Hilfe die Leistung, das Material, das Produkt, die Lieferung oder die Dienstleistung so
bezeichnet werden kdnnen, dass sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfillen.

Teillieferung/Teilleistung

Wird in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen der Begriff der "Teillieferung" oder "Teilleistung" verwendet, so
sind darunter im allgemeinen nur selbstandige Teillieferungen oder selbstandige Teilleistungen zu verstehen.
Eine selbsténdige Teillieferung oder Teilleistung liegt dann vor, wenn es sich im Rahmen der Gesamtleistung um
abgeschlossene, selbstandige Teile von Lieferungen oder Leistungen handelt, deren Selbsténdigkeit entweder
im Vertrag vereinbart wurde oder bei denen es sich aus der Art der Lieferung oder Leistung (abgrenzbarer
Abschnitt) ergibt oder bei denen es sich um eine selbsténdig beniitzbare Teillieferung oder Teilleistung handelt.
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Ubernahme

Die in Punkt 8.3 der Allgemeinen Vertragsbedingungen vorgesehene Entgegennahme der Lieferung oder
Leistung als vertragsgemalie Erflllung.

Veranderlicher Preis

Preis, der bei Anderung der vereinbarten Preisumrechnungsgrundlagen unter den dort genannten
Voraussetzungen geandert werden kann.

Das Angebot
Allgemeines

Der Anbieter hat bei der Erstellung seines Angebots die gesamten Ausschreibungsunterlagen, insbesondere das
Leistungsverzeichnis, die AVB, die BVB, die technischen Spezifikationen und die unter Punkt 4. dieser AVB
angefihrten Angebotsvoraussetzungen zu beachten und diese bei der Kalkulation zu bericksichtigen.

Die Ausschreibungsunterlagen einschlieflich des Leistungsverzeichnisses durfen weder geandert noch erganzt
werden, es sei denn, derartige Ergédnzungen sind ausdriicklich vorgesehen (insbesondere Bieterliicken).

Die in den vorangehenden Punkten angefiihrten Voraussetzungen sowie die nachfolgenden Bestimmungen
geltend sinngemaf auch dann, wenn keine Ausschreibung stattgefunden hat, sondern ein einzelner Unternehmer
oder eine Gruppe von Unternehmern zur Angebotslegung aufgefordert wurde.

Formelle Erfordernisse

Das Angebot mit sdmtlichen zugehdrigen Unterlagen ist in deutscher Sprache und in der Wahrung EURO zu
erstellen.

Anderungen und Anmerkungen, die im Ergebnis Anderungen entsprechen, sind an den AVB, dem
Leistungsverzeichnis und an einem allfélligen Angebotsvordruck unzulassig.

Erachtet der Anbieter zusétzliche Erlauterungen, Anderungen oder Erganzungen dennoch fiir notwendig, so sind
diese in einer gesonderten Erklarung zum Angebot vorzulegen; sie gelten damit aber weder als Teil des
Angebotes noch ist das Angebot nach ihnen auszulegen, sondern sie dienen lediglich als Hinweis des Anbieters
auf allféllige Fehler und Widerspruche in der Ausschreibung.

Der Anbieter hat sein Angebot vollstandig und frei von Zahlen- und Rechenfehlern auszufertigen. Er hat samtliche
Teile der Ausschreibung zu bearbeiten und so weit und wo dies vorgeschrieben ist auszufillen.

Das Angebot ist vom Anbieter rechtsgiiltig zu unterfertigen und mit dem Datum der Unterfertigung zu versehen.
Weiters sind jedenfalls zu unterfertigen: (1) das Leistungsverzeichnis, (2) das Kurzleistungsverzeichnis (sofern
vorhanden), (3) eine Erklarung, die AVB gelesen und anerkannt zu haben, (4) die Erklarungen nach den Punkten
3.3.1 dritter Halbstrich (sofern zutreffend) und 3.4 und (5) die Erklarung der Bindung an das Angebot.
Inhaltliche Erfordernisse

Jedes Angebot muss insbesondere enthalten:

- die Firma (Geschaftsbezeichnung, Name) und den Geschéftssitz des Anbieters (bei
Arbeitsgemeinschaften die Nennung eines zum Abschluss und zur Abwicklung des Vertrages
bevollméachtigten Vertreters [Ansprechpartner/Federfihrung] unter Angabe seiner Adresse) und die
Anschrift jener Stelle, die zum Empfang der Post berechtigt ist.;

- bei Bietergemeinschaften die Erklarung, dass sie im Auftragsfall die Lieferung oder Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen und zur ungeteilten Hand fiir die ordnungsgemafie Erbringung einstehen;

- die Bekanntgabe jener wesentlichen Teilleistungen, die der Anbieter an Subunternehmer weiterzugeben
beabsichtigt. Dabei sind die jeweils in Frage kommenden Unternehmer zu nennen, an die Teile der
Leistung weiterzugeben beabsichtigt ist (sofern nicht in der Ausschreibung darauf verzichtet wurde);

- der Nachweis, dass ein allenfalls gefordertes Vadium erlegt wurde;

- die Preise samt allen geforderten Aufgliederungen und den allenfalls notwendigen Erlauterungen, wobei
die Preise im Leistungsverzeichnis und/oder im Kurzleistungsverzeichnis an den hiezu bestimmen Stellen
einzutragen sind;

- sonstige fir die Beurteilung des Angebotes geforderte oder vom Bieter fiir notwendig erachtete
Erlauterungen, insbesondere Erklarungen und Vorbehalte;

- die Aufzahlung, der dem Angebot beigeschlossenen Unterlagen und jener, die gesondert eingereicht
werden;

- allfallige Alternativangebote;
- die Erklarungen des Anbieters nach Punkt 3.4;

- die Erklarung, dass sich der Anbieter bis zum Ablauf der Entscheidungsfrist des AG (Punkt 3.5) an sein
Angebot bindet;

- Datum und rechtsgultige Unterschrift des Anbieters.
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Samtliche Angebote missen sich auf die ausgeschriebene Gesamtlieferung oder Gesamtleistung beziehen; es
sei denn, dass in der Ausschreibung oder in der Einladung die Moglichkeit von Teilangeboten vorgesehen wurde.

Ist in der Ausschreibung ein bestimmtes Produkt mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" enthalten, so hat der
Anbieter die Moglichkeit, in freien Zeilen (Bieterliicken) des Leistungsverzeichnisses ein gleichwertiges Produkt
anzugeben. Die in der Ausschreibung genannten Produkte gelten dann als angeboten, wenn vom Anbieter keine
anderen Produkte in die freien Zeilen des Leistungsverzeichnisses eingesetzt wurden.

Den Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Anbieter zu flhren. Die vom AG in der Ausschreibung oder in den
Bieterverhandlungen geforderten Unterlagen zum Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Anbieter innerhalb der
gesetzten Frist vollstandig vorzulegen. Unterlasst der Anbieter den Nachweis oder kann er ihn nicht fristgerecht
erbringen, so gilt das ausgeschriebene Produkt zum angebotenen Einheitspreis als angeboten. Der AG ist aber
nicht daran gehindert, die Gleichwertigkeit des angebotenen Produktes selbst zu priifen und anzuerkennen.

Alternativangebote sind zuldssig, soweit nicht in der Ausschreibung ausdricklich etwas anderes bestimmt ist.
Legt der Anbieter ein Alternativangebot, so ist dieses nur dann wirksam, wenn folgende Voraussetzungen
gegeben und nachfolgende Bedingungen erfiillt sind:

- Der Anbieter hat ein ausschreibungsgeméafRes Angebot vorgelegt;

- das Alternativangebot ist als solches gekennzeichnet und wird in einer eigenstdndigen Ausarbeitung
eingereicht;

- fur jedes Alternativangebot wurde je ein Gesamt-Alternativangebotspreis gebildet;

- die Erbringung der in der Ausschreibung definierten Mindestanforderungen ist auch beim
Alternativangebot sichergestellt;

- der Anbieter hat fir die Gleichwertigkeit und die Sicherstellung der Mindestanforderungen den Nachweis
durch entsprechende Unterlagen (einschlieBlich statischer Berechnungen, Detailplane, Ausflihrungsplane,
Materialbemusterungen, etc.) erbracht.

Liegen die vorangefiihrten Voraussetzungen nicht vor, so ist das Alternativangebot unbeachtlich.

Erklarungen des Anbieters

Mit der Abgabe seines Angebots hat der Anbieter zu erklaren,

- dass er die Bestimmungen der Ausschreibungen und die weiteren Vertragsbestandteile (Punkt 6.5) kennt
bzw. sie eingesehen hat;

- dass er mit den darin enthaltenen Bestimmungen einverstanden ist;

- dass er durch Besichtigung der Baustelle/Montagestelle die Ortlichen Gegebenheiten und
Arbeitsbedingungen festgestellt hat;

- dass darauf die Preisermittlung und die Angebotserstellung beruhen;
- dass er Uber die erforderlichen Befugnisse zur Ausfihrung des Auftrages verflgt;

- dass er die ausgeschriebene Lieferung oder Leistung zu diesen Bedingungen und zu den von ihm
angegebenen Preisen erbringt;

- dass die Ausschreibungsunterlagen alle fir die Erstellung seiner Kalkulation erforderlichen Unterlagen
bzw. Angaben beinhaltet haben, Irrtimer sowie Fehleinschatzungen also einen Teil seines
Unternehmerrisikos bilden und zu seinen Lasten gehen;

- dass er die sich aus den Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111 und 138 der Internationalen
Arbeitsorganisation, BGBI Nr. 228/1950, 20/1952, 81/1958, 86/1961, 111/1973 und Il 200/2001
ergebenden Verpflichtungen einhalten wird;

- dass die Erstellung des Angebotes und die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung unter Beriicksichtigung
der in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften erfolgen;

- dass er samtliche 6ffentliche Abgaben, insbesondere aber die lohnabhangigen Abgaben bezahlt hat;

- dass von Subunternehmern und Vorlieferanten keine falligen Forderungen gegen ihn gerichtlich geltend
gemacht werden.

Die unter Punkt 3.4.1 abgegebenen Erklarungen des Anbieters gelten sinngemafR auch fur den Zeitraum nach
der Annahme des Angebotes durch den AG.

Bindung/Anderung/Zuriickziehung

Der Anbieter ist an sein Angebot fir die Dauer von einem Monat Uber den in der Ausschreibung fir die
Entscheidung des Auftraggebers Uber die Auftragsvergabe festgesetzten Termin, héchstens jedoch fur einen
Zeitraum von sechs Monaten ab dem Datum der Angebotserstellung gebunden (Zuschlagsfrist). Macht der AG
die Auftragsvergabe von der Zusicherung der Férderung des Projektes abhangig, so verlangern sich die im
vorangehenden Satz festgelegten Bindungsfristen um den Zeitraum zwischen Einreichung des Projektes zur
Foérderung und der Férderungszusicherung, héchstens jedoch fiir die Dauer von 6 Monaten.
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Die Bindung erlischt vor diesem Zeitpunkt mit der Erklarung des AG, (1) die ausgeschriebene Lieferung oder
Leistung anderweitig vergeben zu haben, oder (2) die ausgeschriebene Lieferung oder Leistung nicht zu
vergeben.

Wahrend der Angebotsfrist (d.i. der Zeitraum zwischen der Ausschreibung und dem letztmdglichen
Einreichungstermin) kann der Anbieter durch eine zusatzliche, rechtsgultig unterfertigte Erklarung sein Angebot
andern oder erganzen. Ergibt sich durch die Angebotsanderung oder Angebotserganzung ein neuer Gesamtpreis,
so ist auch dieser anzugeben. Die Angebotsdnderung oder Angebotsergdnzung ist nach den fir das
ursprungliche Angebot geltenden Vorschriften zu tbermitteln und wird vom AG wie ein Angebot behandelt.

Ein Ricktritt des Anbieters ist grundsatzlich unwirksam, bis zum Ablauf der Angebotsfrist ist er aber dann wirksam,
wenn flr diesen Fall ein Vadium vorgesehen und erlegt ist. Tritt der Anbieter danach zurlick, so verfallt das
Vadium zugunsten des AG.

Anderung der Ausschreibung/Absehen von der Vergabe

Der AG ist jederzeit zu einer Anderung oder Ergénzung der Ausschreibung berechtigt. Ebenso kann der AG ohne
Angabe von Griinden von einer Vergabe der ausgeschriebenen Lieferung oder Leistung Abstand nehmen.

Ist aus Sicht eines Anbieters eine Berichtigung der Ausschreibung erforderlich, so hat er grundséatzlich 14 Tage
vor Ende der Angebotsfrist dies dem AG mitzuteilen, der erforderlichenfalls eine Berichtigung durchfiihren kann.

Der Anbieter hat weder im Fall der Anderung bzw. Ergéanzung der Ausschreibung noch im Fall der Abstandnahme
von der Vergabe einen Anspruch gegen den AG; und zwar weder einen Anspruch auf Ersatz seiner ihm durch
die Teilnahme entstandenen Kosten und Nachteile (Vertrauensschaden), noch einen Anspruch auf
Vertragszuhaltung bzw. Schadenersatz (Nichterfillungsschaden).

Nachweis der Befugnis, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit

Der AG behalt sich vor, vom Anbieter oder AN Nachweise (ber seine Befugnis, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit zu verlangen. Der AG ist berechtigt, neben oder anstelle dieser Nachweise auch eigene
Erkundigungen einzuholen.

Werden derartige Nachweise bereits in den Ausschreibungsunterlagen gefordert, so sind sie dem Angebot
anzuschlieRen. Ansonsten sind sie innerhalb der vom AG gesetzten Frist vorzulegen.

Der AG kann den Anbieter oder AN daruber hinaus auffordern, Nachweise zu vervollstandigen, zu erlautern, zu
erganzen oder andere Nachweise zu erbringen.

Der AG kann im Allgemeinen folgendes verlangen:

Zum Nachweis der Befugnis sowie der 6ffentlich-rechtlichen Unbedenklichkeit:

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen  der  Abgaben- und  Sozialversicherungsbehdérden.  Den
Unbedenklichkeitsbescheinigungen stehen im Bereich der Abgabenbehdrde eine
Eilnachrichtverzichtserklarung oder gleichwertige Dokumente des Herkunftslandes gleich.
Lastschriftanzeigen und Kontoausziige sind fir sich allein nicht ausreichend;

- Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben;

- Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis. Dem stehen im Herkunftsland dafiir vorgesehene
Bescheinigungen gleich;

- Auszug aus dem Firmenbuch, dem Berufs- oder Handelsregister.

Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

- Erklarung des Anbieters oder des AN, dass gegenwartig kein Insolvenzverfahren Uber sein Vermogen
eroffnet oder beantragt ist und dass in den letzten drei Jahren vor seinem Angebot ein derartiges Verfahren
weder anhangig noch mangels kostendeckenden Vermdgens abgelehnt worden ist;

- eidesstattige Erklarung des Anbieters oder AN Uber seinen Gesamtumsatz der letzten drei Jahre;

- Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen uber die berufliche Befahigung des Unternehmers und
seiner Fuhrungskrafte und seiner Facharbeiter;

- Angabe der ausgefuhrten Projekte und Anlagen ahnlichen Umfangs und Schwierigkeitsgrades in Form
einer Referenzliste;

- Jahresabschlisse der letzten drei Geschéftsjahre;

- Bankauskiinfte (Bonitatsauskdinfte).

Der Anbieter bzw. AN kann auch mit anderen, als den geforderten Unterlagen den Nachweis fuhren, sofern die
geforderten Unterlagen aus einem rechtfertigenden Grund nicht beigebracht werden kénnen und die vorgelegten

Unterlagen die gleiche Aussagekraft besitzen. Der Nachweis der gleichen Aussagekraft ist vom Anbieter bzw. AN
nach Aufforderung zu erbringen.
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Sonstige Unterlagen

Dem Angebot sind alle fir die Beurteilung des Angebotes geforderten oder vom Anbieter bzw. AN fur notwendig
erachteten Erlauterungen und Nachweise der Befugnis, Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit bereits mit dem
Angebot vorzulegen.

Unabdingbare Bestandteile des Angebotes sind

- das Leistungsverzeichnis samt den Allgemeinen und Besonderen Vorbemerkungen;

- die unterfertigten Mustererklarungen;

- die unterfertigen BVB (sollten diese flr die betreffende Lieferung oder Leistung bestehen);

- die fur die Angebotslegung zur Verfligung gestellten Plane, Skizzen, Muster (sofern verlangt);

- die nach den Angebotsunterlagen vom Anbieter bzw. AN selbst herzustellenden Plane, Skizzen, etc.;

- eine nach Arbeitstagen gegliederte Aufstellung der zu erwartenden Bauzeit, sofern dies im
Leistungsverzeichnis gefordert ist.

Nachtragsangebote

Beeinflusst die Anderung einer Lieferung oder Leistung oder die Umsténde ihrer Erbringung den vertraglich
vereinbarten Preis oder werden zuséatzliche im Angebot nicht enthaltene Lieferungen oder Leistungen vom AG
begehrt (Leistungsabweichung), so ist der Anspruch auf Preisanderung vor der Ausfiihrung der Lieferung oder
Leistung vom AN beim AG geltend zu machen. Diese Geltendmachung erfolgt durch Abgabe eines schriftlichen
Nachtragsangebotes durch den AN.

Der AN ist zur Stellung eines Nachtragsangebotes allerdings nur dann berechtigt, wenn (i) die
Leistungsabweichung aus der Sphare des AG stammt und (ii) der AN das Verlangen auf Vertragsanpassung
rechtzeitig angemeldet hat.

Das Nachtragsangebot ist auf den Preisgrundlagen und der Preisbasis des urspruinglichen Auftrages zu erstellen.
Der AN hat deshalb alle diesbeziglichen Vereinbarungen (wie etwa Nachlasse, Skonti, Detailkalkulationen, etc.)
zu beachten und zu belegen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder ist er unrichtig, so ist der AG berechtigt,
die Preise fur den Zusatzauftrag aufgrund der urspriinglichen Basis festzusetzen.

Die Annahme des Nachtragsangebotes ist nur wirksam, wenn sie vom AG schriftlich erfolgt. Mit der Ausfiihrung
der Lieferung oder Leistung hat der AN — ausgenommen bei Gefahr in Verzug — bis zur schriftichen Annahme
zuzuwarten.

Einreichung der Angebote

Die Angebote sind Uber www.ausschreibung.at hochzuladen. Angebote, die per Mail, per Post oder Fax
einlangen, werden nicht angenommen.

Die Einreichfrist wird in der Ausschreibung bekanntgegeben. Grundsatzlich erfolgt nach Ablauf der Einreichfrist
keine Verlangerung, nur in Ausnahmefallen kann es zu einer Fristverlangerung kommen. Die Entscheidung Uber
eine etwaige Fristverlangerung bleibt dem AG vorbehalten. Die Fristverlangerung wird in der Baudatenbank
bekanntgegeben.

Die Einreichung ist fristgerecht erfolgt, wenn das Angebot bis zu dem in der Ausschreibung angegebenen
Abgabetermin bei www.ausschreibung.at hochgeladen wurde.

Vergiitung von Angeboten/Verwertung von Angebotsunterlagen

Die Angebote werden grundséatzlich ohne gesonderte Vergiitung vom Anbieter bzw. AN erstellt. Dies gilt auch fir
die vom Anbieter bzw. AN zu erstellenden Kalkulationen, Ermittlung und Errechnung von Alternativangeboten,
Durchfiihrung von statischen Berechnungen und Verfassung von Planen, Zeichnungen, Mustern, etc. (besondere
Ausarbeitungen im Zuge der Angebotserstellung).

Die vom AG zur Verfligung gestellten Plane, Zeichnungen, Entwiirfe, Modelle, Proben, Muster u.dgl. bleiben
dessen alleiniges Eigentum und sind vom Anbieter, der den Auftrag nicht erhalt, zurtickzugeben.

Die Angebotsunterlagen und die besonderen Ausarbeitungen jenes Anbieters, der den Auftrag erhalt, gehen in
das Eigentum des AG Uber.

Anbietern sind, sofern sie dies mit dem Angebot ausdriicklich verlangen, dann, wenn ihnen der Auftrag nicht erteilt
wird, berechtigt, besondere Ausarbeitungen in Form von Planen, Zeichnungen, Mustern, Computerprogrammen
und Berechnungen zuriickzuverlangen. Ein darUber hinaus gehendes Riickgaberecht besteht nicht.

Soweit Schutzrechte oder Geheimhaltungsinteressen verletzt wirden, dirfen sowohl der AG als auch der
Anbieter Ausarbeitungen des jeweils anderen nur mit dessen ausdriicklicher Zustimmung fir sich verwenden
oder an Dritte weitergeben. Ein derartiges Geheimhaltungs- oder Schutzbedirfnis wird allerdings nur dann
angenommen, wenn spatestens bei der Ubergabe dieser Ausarbeitungen darauf ausdriicklich und schriftlich
hingewiesen wird.
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Angebotsumfeld/Rahmenbedingungen
Urkunden/Unterlagen

Es wird davon ausgegangen, dass der Anbieter bzw. der AN sowohl fir die Kalkulation seines Angebotes als
auch fiir das Angebot selbst Einsicht in samtliche Ausfiihrungsunterlagen genommen hat und diese kennt.

Es handelt sich dabei insbesondere um
- das Leistungsverzeichnis samt den Allgemeinen und Besonderen Vorbemerkungen;

- die vom AG zur Verfiigung gestellten oder zur Einsichtnahme aufgelegten Plane, Zeichnungen, Entwdrfe,
Modelle, Proben und Muster;

- die dem Auftrag oder dem Projekt zugrundeliegenden behdrdlichen Genehmigungen und die darin
enthaltenen Auflagen;

- die sonstigen technischen Spezifikationen.

Reichen die Ausschreibungsunterlagen zur Kalkulation und Ausarbeitung des Angebotes nicht aus, so ist der
Anbieter bzw. AN verpflichtet, innerhalb angemessener, mindestens aber 14-tdgiger Frist vor Ende der
Ausschreibungsfrist Ergdnzungen oder Erlauterungen zu begehren.

Baustelle/Montagestelle

Dem Auftrag liegt ferner zugrunde, dass sich der Anbieter bzw. der AN vor der Kalkulation und Ausfertigung
seines Angebotes von den ortlichen Gegebenheiten und Arbeitsbedingungen Uberzeugt und diese festgestellt
hat.

Diese Feststellungen beinhalten insbesondere folgende Umstande und Annahmen:

- Zustand und Lage der Baustelle/des Montageplatzes;

- Zufahrt, Abfahrt, Benitzung 6ffentlichen Gutes und fremder Grundstiicke;

- Bodenverhaltnisse und Versorgung bzw. Entsorgung von/mit Wasser und Energie;
- Aufstellung von Bauhtten, Lagerplatze, Lagerung;

- Einrichtungen, Verlegung und Abtransport von Baustelleneinrichtungen.

Die Kalkulation und Angebotserstellung hat unter der Annahme folgender, nicht gesondert vergiiteter
Nebenleistungen bzw. Vorbereitungshandlungen des Anbieters bzw. des AN zu erfolgen:

Zu- und Abfahrtswege: Der AN ist fiir die Herstellung, Benutzbarmachung, Erhaltung und Wiederherstellung der
Zu- und Abfahrten von und zur Baustelle und der Beforderungswege im Baustellenbereich verantwortlich; im
Ubrigen gilt Punkt 7.4.1.

Benltzung fremder Grundsticke und des Ooffentlichen Gutes: Die Zustimmung der Eigentimer und der
offentlichen Hand fur die Benutzung fremder Grundstiicke bzw. fur die Benutzung des 6ffentlichen Gutes ist vom
AN selbst einzuholen (er hat sich gegebenenfalls gegeniuber dem AG (liber die Genehmigung schriftlich
auszuweisen). Weiters tragt der AN samtliche Kosten der Benitzung und der Wiederherstellung des
ursprunglichen Zustandes von Grundstuiicken Dritter und des 6ffentlichen Gutes.

Beweissicherung: Besteht die Gefahr der Beeintrachtigung fremden Eigentums, so hat der AN rechtzeitig und
ausreichend eine Beweissicherung zu veranlassen.

Beistellung von Hilfsmitteln: Das Aufstellen, das Instandhalten und das Abtragen samtlicher, fir die Erbringung
der Lieferung oder Leistung erforderlichen Gerustungen, Unterstellungen und sonstigen Hilfsmitteln (wie etwa
Hebegeraten) sind ohne Unterschied des Umfanges und der Hohe vom AN ohne Entgelt zu besorgen, es sei
denn, sie werden als zusatzliche Leistungsposition im Leistungsverzeichnis angefihrt. Die Leistungserbringung
des AN umfasst auch den Zu- und Abtransport dieser Gegenstande sowie jener Requisiten, die furr die Beniitzung
dieser Gegenstande und die Ausfiihrung der eigenen Lieferung oder Leistung notwendig sind.

Energie, Wasser, Telekommunikation: Die Verantwortlichkeiten bestimmen sich nach den Punkten 7.4.8 und
7.4.9.

Lagerraum/Sanitaranlagen: Der AN hat versperrbare Lagerrdume mit provisorischen Holzwanden in der
erforderlichen GroRe einzurichten. Sanitédranlagen sind durch den Auftragnehmer der Baumeisterarbeiten
einzurichten; eine Benlitzung durch Dienstnehmer des Auftraggebers und der anderen Auftragnehmer ist zu
gestatten.

Der AN st fir samtliche Sicherheitsmaflnahmen und fir die Vorsorge zur Einhaltung der gesetzlichen
Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

Unterlagenausarbeitung durch den AN

Der Anbieter bzw. der AN hat samtliche fiir die Angebotslegung und/oder die Erflllung der Lieferung oder Leistung
erforderlichen Ausfiihrungsunterlagen, Dokumentationen und Bestandsunterlagen auf eigene Kosten und
fristgerecht beizubringen. Ausgenommen davon sind lediglich jene Ausflihrungsunterlagen, Dokumentationen
und Bestandunterlagen, die nach den Ausschreibungsunterlagen vom AG beigestellt werden.
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Es handelt sich dabei insbesondere um

- Zeichnungen, Entwirfe, Muster, u.3;

- Plane (Werkstattpléane, Detailplane, Ausfiihrungspléane, Bestandplane, Abrechnungsplane);

- Standberechnungen, Schalungs- und Wiegeplane;

- Anlagenbeschreibungen, Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen;

- Ausmale und die zur Kontrolle der Ausmalie notwendigen sonstigen priffahigen Unterlagen;
- Atteste und Unterlagen bzw. TUV-pflichtige Ubernahme- und Abnahmebescheinigungen u.3.

Die in den Punkten 4.3.1 und 4.3.2 genannten Unterlagen sind, sofern dies in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehen ist, bereits mit der Angebotslegung, ansonsten zu jenem Zeitpunkt vorzulegen, zu dem deren
Verwendung im Rahmen der ordnungsgemafen und fristgerechten Lieferung oder Leistungserbringung notwendig
ist.

Atteste und Unterlagen sowie Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind jedenfalls auch ohne
gesonderte Erwahnung spatestens im Zeitpunkt der Abnahme (Punkt 8.2) vorzulegen.

Der AG ist berechtigt, aus sachlich gerechtfertigten Griinden die Vorlage der Unterlagen auch vor den in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen Zeitpunkten zu begehren.

Behalt sich der AG in der Ausschreibung die Genehmigung der vom AN beizustellenden Unterlagen vor, so darf
dieser mit der Lieferung oder mit der Leistungserbringung erst nach Vorliegen der Genehmigung beginnen.

Gesetzliche Vorschriften und behoérdliche Genehmigungen

Der AN hat uber die Verpflichtung zur ordnungsgemafen Lieferung oder Leistungserbringung hinaus auch dafir
einzustehen, dass die fir die Ausfihrung seiner Lieferung oder Leistung anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen (und gegebenenfalls behdrdlichen Anordnungen) auf dem Gebiet des Baurechts, des
Landschaftsschutzes, des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Naturschutzes und der Wohnbauférderung
eingehalten werden.

Ferner hat der AN alle ihn treffenden gesetzlichen Bestimmungen und behérdlichen Anordnungen sowie die
seinen Arbeitnehmern gegenlber bestehenden arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einzuhalten. Die Einhaltung
der Bestimmungen des Auslanderbeschaftigungsgesetzes wird gemalt §28 Abs 6 Z 1 AusIBG zwingend
vereinbart.

Der AN hat bei der Ausfiihrung seiner Lieferung oder Leistung so vorzugehen, dass an Landschaft, Umwelt und
Gewassern im Bereich des Erflllungsortes keine Uber das fur die Erbringung der Lieferung oder Leistung
notwendige Ausmal hinausgehenden Schaden verursacht werden. Ferner ist der AN verpflichtet, vorzusorgen,
dass keine klimaschadigenden Baumaterialien, wie sie in der Negativliste der Akademie fir Umwelt und Natur im
geférderten Wohnbau angefuhrt sind, verwendet werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Baustoffe
nicht nur frei von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen und teilhalogenierten Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen,
sondern vor allem frei von fluorierten Kohlenwasserstoffen sind.

Der AN hat alle im Zusammenhang mit der Ausfiihrung seiner Lieferung oder Leistung erforderlichen
Bewilligungen und behérdlichen Genehmigungen selbst einzuholen, sofern sie nicht ausdriicklich vom AG
beigestellt werden. Der AN hat sich gegenuber dem AG unaufgefordert, spatestens aber vor Beginn der Lieferung
oder Leistung dariiber auszuweisen.

Priif- und Warnpflicht des AN

Der AN ist verpflichtet, die vom AG im Rahmen der Ausschreibung oder spater zur Verfligung gestellten und fur
die Ausfiuhrung der Lieferung oder Leistung des AN erforderlichen Unterlagen (welcher Art auch immer) in
technischer und rechtlicher Hinsicht sorgfaltig zu Gberprifen.

Die Uberpriifung durch den AN hat jedenfalls vor der Leistungserbringung zu erfolgen. Der AN ist verpflichtet, die
ihm aufgrund der zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbaren Mangel oder
begrindete Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung dem AG unverziglich nach deren
Erkennbarkeit bzw. Auftreten schriftlich mitzuteilen.

Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN ferner Hinweise und Vorschlage zur Behebung oder Verbesserung
zu machen.

Lagen fehlerhafte Unterlagen vor, so hat der AN zu beweisen, dass er entweder seine Prif- und Warnpflicht
eingehalten hat oder dass der Mangel nicht erkennbar gewesen ist. Er haftet bei fehlender Erkennbarkeit
dennoch, wenn er die Umstande, die zum Entfall seiner Warnpflicht gefiihrt haben, dem AG nicht bekannt gab.
Preisbildung

Allgemeine Bestimmungen

Mit den angebotenen/vereinbarten Preisen sind alle zur vollsténdigen Ubernahme und betriebsfertigen Erfiillung
der Lieferung oder Leistung erforderlichen Haupt- und Nebenleistungen abgegolten.

Die Abgeltungswirkung gilt auch fiir Haupt- und Nebenleistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen weder
erwahnt noch im Leistungsverzeichnis aufgezahlt sind.
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Bei den angebotenen Preisen handelt es sich um Nettopreise, zu denen die Umsatzsteuer im gesetzlichen
Ausmal hinzukommt.

Preisbasis ist der Tag der Angebotsabgabe.

Samtliche Preise verstehen sich frei Lieferort /frei Baustelle/frei Montageort ohne Ricksicht auf die ortlichen
Verhéltnisse, die Raumhdhe oder die Geschosslage.

Beriicksichtigung von Nebenleistungen

In die angebotenen Preise sind zur Erreichung des nach Punkt 5.1.1 festgelegten Zwecks insbesondere
einzukalkulieren:

Die in Punkt 4. der AVB vorgesehenen Vorbereitungshandlungen, SicherungsmaRnahmen und sonstigen
Nebenleistungen des AN.

Die in den einzelnen ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen) angefiinrten
Nebenleistungen.

MaBnahmen im Rahmen der offentlich-rechtlichen Funktion als Baufiihrer, wenn dem AN auch die
Baufuhrertatigkeit Ubertragen wurde.

Alle sozialen Aufwendungen, Abgaben und Steuern, sowie alle allgemeinen und besonderen Regien des AN.

Lohnkosten, Zuschlage, Zulagen (Es handelt sich dabei um besondere Arbeits- und Lohnkosten, wie
kollektivvertragliche Zulagen fir Lohn- und Gehaltsempfanger, Remunerationen, Sonderausstattungen [Wege-,
Trennungs-, Nachtigungsgelder, Familienheimfahrten, Fahrtkosten fir die An- und Ruckreise, etc.]; ferner alle
Erschwerniszuschlage und die Kosten fiir Schlechtwettertage. Letztlich alle zusatzlichen Aufwendungen und
Mehrkosten, die zur Einhaltung der gesetzten bzw. der vereinbarten Termine erforderlich sind [wie etwa
Zuschlage fiir erforderliche Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten]).

Versicherungen (Der AN hat auch die Pramien fiir die zur Ausfiihrung seiner Lieferung oder Leistung notwendigen
Versicherungen, insbesondere aber der Haftpflichtversicherung einzukalkulieren. Die Bauwesenversicherung
wird vom AG eingedeckt [siehe Punkt 19.]).

Lizenzen, Gebuhren (Bedarf die Ausfihrung der Lieferung oder Leistung der Bezahlung von Lizenzen, Gebdhren,
etc. fir gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter, so sind diese ausschlief3lich vom AN zu bezahlen
und in die Preise einzurechnen).

Maschinen und Gerate (Verrechenbar sind fiir alle Maschinen und sonstigen Gerate nur die reine Arbeitszeit.
Stilliegezeiten, Zeiten der Wartung und Instandhaltung, Zeiten des Zu- und Abtransportes sowie des Auf- und
Abbaus sind daher in die Preise einzurechnen. Ebenso in die Preise einzurechnen sind die mit dem Betrieb der
Maschinen und Gerate verbundenen Bestands- und Betriebskosten).

Erschwernisse (Es sind jedenfalls die nach MaRgabe des jahreszeitlichen Ablaufes erwartbaren Erschwernisse
der Lieferung und der Leistungserbringung zu bericksichtigen. Leistungen und Mehraufwande, die durch die
Lieferung oder Leistungserbringung bei Frost und Schneefall oder tiberhaupt wahrend der Winterzeit bedingt sind,
werden daher nicht gesondert vergutet. Das gleiche gilt fir Forcierungsarbeiten, die notwendig sind, um eine
fristgerechte Erbringung der Lieferung oder Leistung zu gewahrleisten).

Verpackung, Transport, Manipulation (Nicht gesondert vergltet werden die Kosten fir Verpackung und
Kennzeichnung der Liefer- und Leistungsgegenstande, die Kosten fiir Transport-, Auf- und Abladearbeiten bis zu
ihrer Verwendung sowie deren Bewegung auf der Baustelle. Dies beinhaltet auch die erforderlichen Hilfskrafte,
maschinellen Einrichtungen, etc; ferner die notwendigen Transportversicherungen).

Baurestmassen, Verschmutzungen, Abfélle (Alle anfallenden Verpackungen, Abfalle und Restmaterialien, etc.
sind vom AN laufend zu sammeln und gesetzeskonform zu entsorgen [vom AN sind die diesbezuglichen
Nachweise etwa Uber die Trennung der Baurestmassen und die Lagerung, Behandlung und
Entsorgung gefahrlicher Abfalle und Altdle zu erbringen]. Die bei der Ausfiihrung der Lieferung oder
Leistung entstehenden Verschmutzungen und Beschadigungen sind kostenlos und kurzfristig zu entfernen).

Teilnahme an Besprechungen (Ebenfalls ohne gesonderte Vergiitung hat der AN wahrend des gesamten
Zeitraumes der Lieferung oder der Leistungserbringung bis zur Ubernahme an samtlichen Besprechungen und
Koordinierungsgesprachen teilzunehmen).

Inbetriebsetzung, Einschulung, Instruktion (Der AN hat bei seinem Angebot ohne gesondertes Entgelt die
Inbetriebsetzung, den Probebetrieb bzw. die Einregulierung von Anlagen und Einrichtungen mit zu
berticksichtigen. Ebenso die Einschulung der Mitarbeiterinnen des AG oder des Nutzers).

Nachprifungsarbeiten (Vom Angebot ohne gesondertes Entgelt sind grundsatzlich umfasst auch die Nachprifung
der dem AN zur Verfligung gestellten Planungsunterlagen sowie der Bauangaben, es sei denn, diese
Nachpriifung ist im Leistungsverzeichnis als eigene Position erfasst).

Preisarten

Sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine anders lautenden Regelungen vorgesehen sind, hat der AN seine
Lieferung oder Leistung zu Einheitspreisen anzubieten.
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Die vom AN angebotenen Preise sind fur die Dauer der vorgesehenen Lieferung oder Leistungserbringung
zuzlglich eines Zeitraumes von weiteren drei Monaten Festpreise. Wird dieser Zeitraum aus Griinden, die der
AG zu vertreten hat, um weitere drei Monate Uberschritten, so werden jene Teile der Lieferung oder Leistung, die
erst nach Ablauf der Frist erbracht werden, nach veranderlichen Preisen abgerechnet. Der Zeitraum zwischen
der Einreichung des Projektes zur Férderung durch das Land Oberdsterreich und der Zusage der Férderung wird
in die oben angeflhrten Fristen nicht eingerechnet.

Die Umrechnung veranderlicher Preise ist grundséatzlich im Leistungsverzeichnis festgelegt. Stichtag der
Preisbildung ist der dem Ende der Angebotsfrist vorangegangene Monatserste.

Bei Abrechnung zu Regiepreisen wird grundsatzlich nur der tatsachliche Zeitaufwand vergutet. Der Preis fur die
Regieleistung ist im Leistungsverzeichnis detailliert anzugeben. In diesem Preis sind die gesamten unproduktiven
Kosten (wie etwa anteilige Kosten fur Zentralregien, Buroaufwand, Leitungspersonal, etc., samtliche Wegzeiten,
samtliche fir die Leistungserbringung erforderlichen Vor-, Neben- und Nachleistungen sowie alle Hilfsstoffe,
Werkzeuge und Kleingerate) einzurechnen, es sei denn, es erfolgt im Leistungsverzeichnis eine andere
Aufgliederung. Uberstundenleistungen diirfen nicht zusétzlich zu den Regiepreisen verrechnet werden.

Stimmt bei Angeboten mit Einheitspreisen der Positionspreis mit dem aufgrund der Menge und dem Einheitspreis
feststellbaren Preis nicht Uberein, so gelten die angegebene Menge und der angebotene Einheitspreis.

Bestehen zwischen den angebotenen Einheitspreisen und einer allenfalls vorliegenden Preisaufgliederung
Abweichungen, so gelten die angebotenen Einheitspreise.

Bei Angeboten mit Pauschalpreisen gelten ausschlieRlich diese ohne Ricksicht auf eine etwa vorgenommene
Preisaufgliederung durch den Anbieter.

Garantierte Angebotssumme

Bei einem Einheitspreisvertrag, der auf Grundlage eines Alternativangebotes abgeschlossen wird, gilt — wenn
nicht anders vereinbart — fir die davon erfassten Lieferungen oder Leistungen eine garantierte Angebotssumme
als vereinbart.

Die garantierte Angebotssumme ist auf Grundlage der Mengen und Preise des Vertrages zu berechnen. Eine
Uberschreitung dieser garantierten Angebotssumme wegen Mengenénderungen ist ausgeschlossen. Dabei ist
es unerheblich, wie sich die Mengen einzelner Positionen verandern. Ist jedoch der bei der Abrechnung sich
ergebende Gesamtpreis niedriger als der garantierte, ist nur der niedrigere zu verguten.

Zu einer Erhdhung der garantierten Angebotssumme kommt es nur dann, wenn sich die Anderungen aus der
Sphare des AG (z. B. unzutreffende bodenkundliche Angaben) ergeben. Eine Reduktion des Leistungsumfanges
bewirkt eine Reduktion der garantierten Angebotssumme. Eine allféllige Anderung der garantierten
Angebotssumme erfolgt nach Abschnitt 7. Ist nur fiir einen Teil der Leistung eine garantierte Angebotssumme
vorgesehen, ist sinngeman vorzugehen.

Zustandekommen des Vertrages

Eréffnung und Prifung der Angebote

Die Er6ffnung der Angebote durch den AG oder einen von ihm beauftragten Unternehmer erfolgt ohne besondere
Formlichkeit. Der AN hat keinen Anspruch auf Teilnahme an der Angebotserdffnung, auch besitzt er keinen
Anspruch auf Einsicht in das anlasslich der Eréffnung der Angebote gegebenenfalls angelegte Protokoll.

Nach der Angebotseréffnung werden die Angebote vom AG einer Prifung und Beurteilung unterzogen, wobei der
AG allerdings an keine Kriterien, insbesondere nicht an jene der ONORM A 2050 oder sonstiger
vergaberechtlicher Vorschriften gebunden ist.

Ergeben sich bei der Priifung der Angebote Unklarheiten oder werden Mangel festgestellt, so kann der AG vom
AN Aufklarung innerhalb angemessener Frist begehren. Innerhalb der gleichen Frist kann der AG den AN zur
Vorlage weiterer Unterlagen auffordern. Diese Aufklarung kann schriffich oder in Form von mindlichen
Verhandlungen erfolgen.

Ausscheiden von Angeboten

Der AG ist berechtigt, Angebote aus sachlich gerechtfertigten Grinden ohne weitere Aufklarung oder
Verhandlung auszuscheiden.

Ein solches Ausscheidungsrecht liegt insbesondere vor, wenn

- das Angebot den in Punkt 3.2 und 3.3 festgelegten Erfordernissen nicht entspricht, es sei denn, es handelt
sich nur um geringfligige Mangel, die innerhalb kurzer, 8 Tage nicht Gibersteigender Frist behoben werden
kénnen;

- ein Angebot solche Mangel aufweist, dass dem AG eine Bearbeitung nicht zugemutet werden kann;

- der Anbieter dem Auftrag zur Mangelbehebung oder zur Aufklarung innerhalb der gesetzten Frist nicht
oder nicht vollstandig nachkommt;

- eine sonstige wesentliche Vorgabe der Ausschreibung formaler oder inhaltlicher Natur verletzt wird;

- wenn die Einreichung des Angebotes nicht fristgerecht erfolgt.
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Verhandlung

Der AG ist berechtigt, mit den Anbietern Uber den Gegenstand, den Inhalt und die Preise ihres Angebots zu
verhandeln.

Derartige Verhandlungen kénnen schriftlich, im Wege sonstiger Telekommunikation oder miindlich erfolgen. Der
AG kann mit einzelnen Anbietern oder mit allen Anbietern verhandeln.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist bei mindlichen Verhandlungen in einem Verhandlungsprotokoll
festzuhalten. Mit Schluss der Verhandlung hat sich der Anbieter zur Leistungserbringung auf Grundlage der

Ergebnisse der Verhandlungen bereit zu erklaren. Diese Erklarung zur Leistungserbringung kann durch die
Unterschrift im Verhandlungsprotokoll erfolgen.

Vertragsabschluss

Der AG ist berechtigt, das Angebot zur Ganze oder in Teilen anzunehmen.

Der Vertrag zwischen AG und AN kommt mit schrifticher Annahme des vom AN (gegebenenfalls nach der
Modifizierung in den Verhandlungen) gestellten Angebotes zustande. Die Auftragsannahme erfolgt durch das
Bestellschreiben des AG (Schlussbrief, Bestellschein), formlose Annahmeerklarung oder schriftliche
Aufforderung an den AN, die angebotene Lieferung oder Leistung zu erbringen.

Auftragsbestatigungen des AN, Erklarungen zum Vertragsabschluss oder Vorbehalte, die nach der Annahme des
Angebotes durch den AG erfolgen, sind unbeachtlich. lhnen muss vom AG nicht gesondert widersprochen
werden.

Vertragsinhalt und Vertragsgrundlagen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen AG und AN ergeben sich aus dem Leistungsvertrag, der sich
aus den gesamten, dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen zusammensetzt.

Mit dem Zustandekommen des Vertrages bekraftigt der AN nochmals die in Punkt 3.4.1 abgegebenen
Erklarungen.

Als wesentliche Bestanteile des Vertrages gelten

die schriftiche Annahmeerklarung des AG, das Bestellschreiben (Schlussbrief/Bestellschein) des AG, die
formlose Annahmeerklarung des AG oder die Aufforderung an den AN, die angebotene Lieferung oder Leistung
zu erbringen;

das Verhandlungsprotokoll (sofern ein solches erstellt wurde);

die dem Projekt zugrunde liegenden baubehérdlichen Bewilligungen und Auflagen;

die Bau- und Ausstattungsbeschreibung;

die technische Leistungsbeschreibung und das Leistungsverzeichnis mit den Allgemeinen und Besonderen
Vorbemerkungen;

Plane, Zeichnungen, Baubeschreibungen, technische Muster, udgl., soweit sie Teil der Ausschreibung oder vom
AN beizubringen waren;

die AVB;

die BVB;

die fur die Durchfihrung der Lieferung oder Leistung zu erfillenden gesetzlichen Vorschriften (insbesondere
baurechtliche, umwelt- und landschaftsschutzrechtliche Bestimmungen, aber auch die
wohnbauférderungsrechtlichen Bestimmungen);

die Normen technischen Inhalts;

die ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten, die fiir einzelne Sachgebiete gelten;

die ONORMEN A 2060, B 2110, B 2111 und B 2114;

die dispositiven gesetzlichen Vertragsvorschriften.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, so gelten die Vertragsbestandteile in der in Punkt 6.5.3 festgelegten
Rangfolge.

Der Vertragsinhalt wird erganzt im Rahmen der Leistungserbringung durch

- den im Einvernehmen mit der OBA ausgearbeiteten und bestitigten Detailterminplan und
Baustelleneinrichtungsplan;

- die von der OBA freigegebenen Ausfiihrungsunterlagen und Ausfiihrungszeichnungen;
- die von der OBA beauftragten geanderten oder zusatzlichen Lieferungen oder Leistungen;

- die schriftlichen Anweisungen der OBA.
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Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung
VertragsgemaRe Erfiillung

Der AN hat die Lieferung oder Leistung vertragsgemaf entsprechend den zur Ausfihrung kommenden Positionen
des Leistungsverzeichnisses auszufiihren; dabei hat er aufer den gesetzlichen Bestimmungen und den
behdrdlichen Anordnungen die allgemein anerkannten Regeln der Wissenschaft, der Technik und des Handwerks
einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Lieferung oder Leistung erforderlichen Gerate in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu betreiben, zu warten,
instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbesondere obliegt es dem AN, die
vereinbarten Termine (auch die Zwischentermine) durch einen entsprechenden Gerateeinsatz zu sichern.

Ohne ausdriickliche, schriftliche anderslautende Anweisung des AG haben alle vom AN verwendeten Produkte
und Baumaterialien, sowie die Art deren Verarbeitung den Anforderungen zur Erlangung der héchsten nach dem
Wohnbaufoérderungsgesetz mdglichen Forderung zu entsprechen. Ebenso sind bei einer besonderen
Zweckwidmung des Leistungsgegenstandes die darauf anwendbaren privat- und 6ffentlich-rechtlichen Normen
(etwa OO Bau- und Einrichtungsverordnung fiir Kinderbetreuungseinrichtungen, OO Schulbau- und —
einrichtungsverordnung 1994, usw.) zwingend vom AN einzuhalten.

Erflllungsort ist die in den Vertragsunterlagen bezeichnete Stelle (Lieferadresse, Aufstellungsort, Baustelle,
Montageort, etc.). Findet sich in den Vertragsunterlagen keine genaue Bezeichnung, so ist der Erfiillungsort die
Baustelle/Montagestelle des Projektes.

Der AN hat die Leistung unter seiner Verantwortung im Rahmen seines Unternehmens auszufiihren. Die
Weitergabe des gesamten Auftrages ist jedenfalls unzuléssig. Im Fall der nach dem folgenden Absatz zulassigen
Subbeauftragung hat der AN aber wesentliche Teile jener Leistungen, die in seine Befugnis fallen, selbst
auszufiihren. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe von Leistungen der ausdriicklichen und schriftlichen Zustimmung
des AG. Auch ein Wechsel des Subunternehmers bedarf der ausdriicklichen und schriftlichen Zustimmung des
AG. Durch eine derartige Zustimmung werden die vertraglichen Verpflichtungen des AN weder eingeschrankt
noch aufgehoben.

Der AG ist berechtigt, die Zustimmung aus einem rechtfertigenden Grund zu verweigern. Ein solcher Grund liegt
insbesondere vor, wenn

- der Subunternehmer den ubertragenen Leistungsteil nicht selbst ausfiihrt;
- die Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit des Subunternehmers nicht ausreichend bescheinigt ist;

- Bedenken an der Einhaltung der steuerlichen sozialversicherungsrechtlichen und ausléanderrechtlichen
Bestimmungen durch den Subunternehmer bestehen;

- durch die Weitergabe die fristgerechte oder die vertragsgemalRe Erfillung des Auftrages bedroht ist;

- Grunde vorliegen, die den AG, gemaly Abschnitt 14. zum Ricktritt des Vertrags berechtigen wirden.

Die Einschaltung von Sublieferanten ist dem AN ohne weiteres gestattet, doch hat er sicherzustellen, dass die
Gegenstande der Lieferung nicht mit einem Eigentumsvorbehalt des Vorlieferanten belastet sind.

Eine Erfullung des Auftrages in Teilen darf der AN nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung vornehmen.

Demgegenuber ist der AG berechtigt, die Erfillung des Auftrages in (selbstandigen) Teillieferungen oder
Teilleistungen vornehmen zu lassen. Er ist auch berechtigt, Teillieferungen und Teilleistungen nicht abzurufen.
Im zuletzt genannten Fall erfolgt fiir die abgerufenen Teillieferungen und Teilleistungen eine getrennte (vorlaufige)
Abnahme und Abrechnung.

Regieleistungen sind vom AN zu vermeiden. lhre Ausflihrung bedarf der Anordnung durch den AG und der
Anerkennung der Abrechnung zu Regiepreisen.

Die dem Vertrag zugrunde liegenden Regiepreise fir die Regieleistungen gelten unabhéngig von Art, Umfang
und Anzahl der Regieleistungen, den dafiir verwendeten Beschaftigungsgruppen und Arbeitskraften sowie
unabhéngig von Umstinden, die beim AN zu einer Aufzahlung fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und
Feiertagsstunden, Schichtarbeit oder ahnlichen Erschwernissen flihren wiirden. Der AN hat Uber die ausgefuhrten
Regieleistungen taglich gesonderte Regieberichte zu fiihren, die der OBA binnen zwei Werktagen zur Bestétigung
vorzulegen sind. Unterbleibt die fristgerechte Aufzeichnung und/oder die fristgerechte Vorlage an die OBA, so
besteht kein Anspruch auf Ersatz dieser Regieleistungen. Eintragungen in die Bautagesberichte (das
Bautagebuch) ersetzen weder die Aufzeichnung noch die Vorlage.

Werden zur Erbringung von Regieleistungen Geréate erforderlich, sind vornehmlich solche Gerate zu verwenden,
die auf der Baustelle vorgehalten werden.

Priif- und Warnpflicht des AN

Der AN hat die fur die Ausfihrung zur Verfigung gestellten Unterlagen, die vom AG erteilten Anweisungen, die
von diesem beigestellten Materialien und Vorlieferungen oder Vorleistungen anderer Auftragnehmer des AG
unverziglich zu prifen und die aufgrund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemaler
Sorgfalt erkennbaren Mangel und die begriindeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung dem
AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Im Ubrigen gilt Punkt 4.5.
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Uberwachung

Der AG ist berechtigt, die vertragsgemalie Ausfuhrung der Lieferung oder Leistung bis zu ihrer vollstandigen und
ordnungsgemalen Erfullung zu uberprifen oder Uberprifen zu lassen. Die Uberpriufung kann in allen
Herstellungs- oder Lieferphasen und auch danach erfolgen.

Die Uberpriifung umfasst nicht nur die Lieferung oder Leistung selbst, sondern auch alle Vormaterialien und
Materialien sowie die Ausfiihrungsunterlagen.

Die Kontrolle kann vom AG am Erflllungsort oder in den Produktionsstatten des AN und seiner Subauftragnehmer
vorgenommen werden. Ist eine Kontrolle vertraglich wahrend der Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung in
bestimmten Abschnitten vorgesehen oder kann eine Kontrolle im Nachhinein nicht oder nur mit unverhaltnismafig
hohem Aufwand durchgefuhrt werden, so hat der AN von sich aus den AG zeitgerecht zur Durchfiihrung der
Kontrollen aufzufordern.

Der AG ist berechtigt, zur Ausubung seiner Kontrolle vom AN die vorangehende Vorlage der
Ausfiihrungsunterlagen sowie der Priifzeugnisse, Atteste, TUV-Uberpriifungen, Zertifikate, etc. zu verlangen.

Der AG ist ferner berechtigt, Glite und Mengen der zur Verwendung gelangenden Materialien und deren Qualitat
durch ihm geeignet erscheinende MaRRnahmen zu prifen oder prifen zu lassen. Das gilt insbesondere dann,
wenn die nach den gesetzlichen Vorschriften zwingend oder nach dem Stand der Technik Ublicherweise
beizuschaffenden Atteste, Zertifikate, etc. nicht fristgerecht vorgelegt werden. Die Kosten der vom AG aus diesen
Griinden veranlassten Uberpriifungen gehen zu Lasten des AN.

Werden Prifungen durch den AG veranlasst, zu deren Vornahme fiir den AN weder eine gesetzliche, noch eine
vertragliche, noch eine nach den Usancen Ubliche Verpflichtung bestand, so werden die Kosten vom AG
getragen, wenn die Uberprifung keine Mangel der Lieferung oder Leistung ergeben hat.

Ergeben die Uberpriifungen eine nicht vertragsgemafe Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung, so hat der AN
umgehend und in jeder Phase der Lieferung oder Leistung die entsprechende Verbesserung vorzunehmen.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die in den vorangehenden Bestimmungen festgelegten Kontroll-,
Uberwachungs- und Anordnungsrechte des AG auch von seinen Subauftragnehmern befolgt werden.

Der AN wird durch das Recht des AG zur Kontrolle bzw. die tatsdchliche Ausiibung der Kontrolle von seinen
Verpflichtungen zur vertragsgemaRen Erflllung der Lieferung oder Leistung weder entlastet noch entbunden. Das
Unterlassen oder die nicht sachgerechte Durchfiihrung einer Kontrolle stellt kein Mitverschulden des AG an einer
nicht vertragsgemafen Erflllung durch den AN dar.

Baustelle/Montagestelle

Arbeitsplatze, Zufahrtswege, Anschllsse: Der AN ist fir die Herstellung, Benutzbarmachung, Erhaltung und
Wiederherstellung der Zu- und Abfahrten von und zur Baustelle und den Beférderungswegen im
Baustellenbereich verantwortlich; es sei denn, es ist nach der Art der Lieferung oder Leistung oder der Lieferung
bzw. der Leistung anderer Auftragnehmer offensichtlich, dass dafiir andere Auftragnehmer verantwortlich sind.

Absteckungen, Grenzsteine und Festpunkte: Der AG hat dem AN die Hauptpunkte der Absteckung samt
Kennzeichnung zu Ubergeben. Der AN hat die libergebenen Hauptpunkte zu sichern und bis zur vorlaufigen
Abnahme seiner Lieferung oder Leistung zu erhalten.

Grenzsteine und sonstige Festpunkte im Bereich der Bauteile diirfen nur nach vorheriger Erlaubnis des AG und
nur dann beseitigt werden, wenn diese durch eine genaue Einmessung gesichert sind.

Dem AN obliegen im Ubrigen alle Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit seiner Lieferung oder Leistung;
er hat fur deren Sicherung und Erhaltung bis zur Ubernahme (Punkt 8.3) zu sorgen.

Baustellensicherung: Sofern nicht der mit den Baumeisterarbeiten beauftragte AN nach Punkt 7.4.8 mit der
Baustellensicherung betraut ist, obliegt diese Aufgabe jedem einzelnen AN jeweils fir den 6rtlichen Bereich seiner
Lieferung oder Leistung.

Der AN ist ferner verpflichtet, die von ihm gelieferten, verarbeiteten, montierten oder eingebauten Gerate und
Materialien so zu schiitzen, dass sie auch unter der Berlicksichtigung der Lieferungen oder Leistungen der
ubrigen Auftragnehmer nicht beschadigt werden.

Jeder Auftragnehmer hat unbeschadet der ihn gesetzlich unmittelbar treffenden Verpflichtungen wahrend der
Errichtung des Projektes flr das Vorhandensein und die Funktionsfahigkeit einer ersten Loschhilfe Sorge zu
tragen, brandgefahrliche Arbeiten (wie das SchweilRen, Schneiden und Léten, etc.) mit besonderer Sorgfalt
auszufiuihren und brennbare Materialien aus der Umgebung brandgefahrlicher Tatigkeiten zu entfernen.
Durchbriiche sind mit nicht brennbarem Material abzudichten.

Zusammenwirken, Koordinierung, Vertreter: Die auf der Baustelle beschaftigten Auftragnehmer haben alles
vorzukehren, um eine gegenseitige Behinderung zu vermeiden und sie haben sich um die Abstimmung ihrer
Tatigkeit zu bemuhen. Scheitert ein Einvernehmen zwischen den Auftragnehmern oder ist die Abstimmung sonst
unzureichend, so ist der AG unverzlglich davon zu informieren. Jeder Auftragnehmer hat von Umstanden, die zu
einer Behinderung der Ausfiihrung seiner Lieferung oder Leistung oder der Lieferung oder Leistung eines anderen
Auftragnehmers fihren kénnten, die betroffenen Auftragnehmer und den AG unverziglich und nachweislich zu
verstandigen.

Der AN hat seine Lieferung oder Leistung so auszufiihren, dass der Zustand oder die Sicherheit der von den
Ubrigen Auftragnehmern gelieferten Materialien und Gerate sowie deren Vorleistungen weder verschmutzt noch
beschadigt werden.
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Der AN hat fir die ordnungsgemalle Zusammenarbeit seiner Lieferanten und Subunternehmer zu sorgen.

Der AN hat bis zur Erfilllung seiner Lieferung oder Leistung auf der Baustelle/Montagestelle eine Person als
Bauleiter zu bestellen, die Uber gentigend Erfahrung und Fachkenntnis verfugt, um auftretende technische und
sonstige Fragen verantwortlich behandeln zu kdnnen. Der Bauleiter muss der deutschen Sprache machtig sein
und eine ausreichende Befahigung zum Verstehen und der Verwendung technischer Begriffe besitzen.

Jeder AN ist verpflichtet, rechtzeitig die seine Lieferung oder Leistung betreffenden, behdrdlich verlangten
Meldungen, Anzeigen und Aufforderungen zur Uberprifung zu erstatten. Er hat davon der OBA unverziiglich
Mitteilung zu machen.

OBA: Die vom AG fiir die OBA namhaft gemachten Personen nehmen die dem AG zustehenden Uberwachungs-
, Anweisungs-, Leitungs- und Koordinierungsrechte wahr. [hr Name wird dem AN schriftlich bekannt gegeben.

Der Bauleiter des AN sowie dessen Partiefiihrer (Leiter von Monteurpartien, Poliere, Spezialarbeiter) sind der
OBA schriftlich namhaft zu machen. Wechsel in der Person des namhaft gemachten Bauleiters oder Partiefiihrers
sind mit der OBA abzustimmen. Sie wird einem Wechsel bei beriicksichtigungswiirdigen Griinden zustimmen.
Die OBA ist ihrerseits berechtigt, die Entfernung ungeeigneter Personen aus diesen Funktionen zu begehren (es
gilt dann Punkt 7.4.6).

Der AN hat vor der jeweiligen Lieferung oder Leistungserbringung das Einvernehmen mit der OBA (iber die
Koordinierung und Durchflihrung des Leistungsablaufes herbeizufihren.

Die OBA ist berechtigt, (1) alle nicht in den Ausfiihrungsunterlagen erschépfend getroffenen Anordnungen selbst
festzulegen, (2) den urspringlich vereinbarten Lieferplan oder Leistungsablauf aus berticksichtigungswiirdigen
Grunden zu andern (soweit damit keine Veranderung des Leistungsinhaltes verbunden ist), (3) eine zeitweilige
Arbeitsunterbrechung anzuordnen, (4) einzelne Teile von Lieferungen und Leistungen vorzeitig erbringen zu
lassen und (5) Teillieferungen oder Teilleistungen zu verschieben oder nicht abzurufen.

Arbeitnehmer des AN: Der AN ist verpflichtet, iber Verlangen des AG seine Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer von
Subunternehmern abzuziehen, die sich grob ungebiihrlich verhalten haben oder ungeeignet sind. Bestreitet der
AN das Vorliegen dieser Voraussetzungen, so hat er, vorbehaltlich von Ersatzanspriichen, diesem Begehren
jedenfalls zu entsprechen.

Materialbeistellung durch den AG: Stellt der AG zur Ausfiihrung von Lieferungen oder Leistungen Arbeitskrafte,
Materialien oder Gegenstdnde bei, deren Bereitstellung dem AN obliegt, so (1) sind die angebotenen
Herstellkosten (Preis abzliglich Gesamtzuschlag) von den Preisen des AN in Abzug zu bringen und (2) tragt der
AN fir die beigestellten Materialien und Gegenstande ab der Ubergabe das alleinige Risiko und (3) hat er die
tatsachlichen Kosten der beigestellten Arbeitnehmer zu ersetzen.

Baumeisterarbeiten: Vom Leistungsinhalt des mit den Baumeisterarbeiten betrauten AN sind als nicht gesondert
vergltete Nebenleistungen umfasst:

Die Herstellung der Versorgung der Baustelle mit elektrischer Energie, Wasser und
Telekommunikationseinrichtungen (Telefon und Telefax) fiir die gesamte Errichtungsdauer;

die Aufrechterhaltung der Grundbeleuchtung der Baustelle;

die Baustellensicherung, umfassend die vorschriftsmaRlige Kennzeichnung oder Abschrankung der
Baustelle/Montagestelle (Arbeitsplatz, Lagerung) einschlieRlich der Beleuchtung und die Beistellung des hiefir
erforderlichen Personals und der erforderlichen Geréte;

die Aufstellung/Zurverfligungstellung eines entsprechenden Raumes (gegebenenfalls eines Baucontainers) fir
die OBA;

die Aufstellung und Belassung entsprechender Gesundheitseinrichtungen (Waschgelegenheit, Toilettenanlagen)
fur die Dauer der Errichtungsphase;

die Herstellung, die Erhaltung und die Sicherung der notwendigen Waagrisse am Rohbau und nach den
Verputzarbeiten; die Waagrisse sind auf Verlangen anderen AN zu Ubergeben, wobei die Ubergabe im
entsprechenden Bautagesbericht einzutragen ist.

Leistungsaustausch/Leistungsiiberlassung: Der mit den Baumeisterarbeiten betraute AN hat

der OBA unentgeltlich die Beniitzung der Gesundheitseinrichtungen, eines entsprechenden Raumes sowie der
Telekommunikationseinrichtungen zu gewahrleisten; und

den anderen Auftragnehmern in ausreichendem Umfang die Mdglichkeit zum Anschluss an die Wasser- und
Energieversorgung zu ermdglichen. Der Kostenersatz ist dabei zwischen den AN einvernehmlich zu regeln; fir
den Fall, dass eine solche Regelung nicht zustande kommt, entscheidet die OBA endgiiltig. Im Ubrigen haben die
sonstigen AN fir die Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes sowie die erforderliche Verteilung der Energie ab den
Hauptanschlissen selbst zu sorgen.

Baustellenentsorgung: Die Baustellenentsorgung hat nach den Grundséatzen der Abfallwirtschaft zu erfolgen. An
oberster Stelle steht daher die Abfallvermeidung, wenn unvermeidbare Abfalle anfallen, sind sie einer Verwertung
zuzufiihren. An letzter Stelle steht dann die geordnete Abfallentsorgung. Jeder einzelne AN hat die gesetzlichen
Vorschriften der Abfallwirtschaft zu beachten. Dazu gehdért die Trennung von Abbruchmaterialien in Stoffgruppen
und die Fihrung der Aufzeichnungen nach der Baurestmassentrennverordnung sowie der
Abfallnachweisverordnung. Dabei sind die entsprechenden Standardformulare (etwa das
Baurestmassennachweisformular) oder aber im Bereich gefahrlicher Abfélle und Altdle die Begleitscheinformulare
zu verwenden. Ist mit gefahrlichen Abfallen oder Altdlen zu rechnen, so hat der mit den Abbruchsarbeiten betraute
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AN das Abbruchobjekt durch eine fachkundige Person auf geféahrliche Abfélle zu untersuchen und diese getrennt
von sonstigen Abfallen zu sammeln sowie an berechtigte Entsorger zu Ubergeben.

Aufzeichnungen

Allgemeines: Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen und getroffene MaRnahmen) an der
Baustelle/Montagestelle, welche die Ausfihrung der Lieferung oder Leistung wesentlich beeinflussen kénnen,
sowie Feststellungen, die zu einem spateren Zeitpunkt nicht oder nicht mehr zielfihrend vorgenommen werden
kénnen, sind schriftlich festzuhalten. Vom AN alleine vorgenommene Aufzeichnungen sind dem AG umgehend
zur Kenntnis zu bringen. Der AN tragt die Kosten der vertragsgemafRen Dokumentation selbst.

Bautagebuch (Bautagesberichte): Der AG fuhrt kein Baubuch. Vielmehr ist der AN verpflichtet, Bautagesberichte,
in denen alle wichtigen, die vertragliche Lieferung oder Leistung betreffenden Tatsachen sowie alle sonstigen
Umstande fortlaufend festgehalten werden, zu filhren. Die Bautagesberichte werden fortlaufend und gegen
Veranderung und Austausch geschitzt in ein Bautagebuch eingetragen; dieses ist stéandig auf der
Baustelle/Montagestelle zur Einsicht durch die OBA bereit zu halten. Durchschriften der téglichen
Bautagesberichte erhalt der AG, wobei die Zustellung zuhanden der OBA erfolgt.

In das Bautagebuch sind jedenfalls einzutragen:

- Datum, Witterung (Niederschlag, Temperatur und verbale Beschreibung), Anzahl der Arbeiter,
Arbeitsstand und Stundenanzahl pro Arbeitstag, Geratestand;

- Art und Umfang der ausgefiihrten Lieferung oder Leistung (entsprechend dem LV unter Zuordnung zu den
entsprechenden Bauteilen);

- Anordnungen der OBA;

- besondere Vorkommnisse und Arbeitsbehinderungen;

- Schlechtwettertage, sofern deren gesonderte Abgeltung vereinbart ist;
- Regieleistungen, sofern nicht eigene Regieberichte zu fihren sind.

AufmaRbuch: In diesem Buch werden jene Ausmalle festgehalten, die zu einem spateren Zeitpunkt nicht oder
nur sehr schwer feststellbar sind.

Regieberichte: Werden Regieleistungen durchgefiihrt, so sind daruber taglich Regieberichte zu verfassen; es sei
denn, es wurde anders vereinbart.

Vorlage, Beweis, Genehmigung: Bautagesberichte und AusmaRblatter sind vom AN taggleich zu verfassen und
dem AG innerhalb von zwei Tagen zur Kenntnis zu bringen. Die Verpflichtung, dem AN Kenntnis zu verschaffen,
trifft den AG, wenn er Eintragungen in den Bautagesberichten vornimmt. Die Eintragungen gelten als vom AG
bzw. AN bestatigt, wenn er nicht innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Kenntnisnahme schriftlich
Widerspruch erhebt. Diese Genehmigungswirkung gilt nicht, wenn die Aufzeichnung nicht taggleich erfolgt
und/oder nicht innerhalb der vorgesehenen Frist der anderen Vertragspartei zur Kenntnis gebracht worden ist.
Hinsichtlich der Regieberichte gilt Punkt 7.1.6.

Erfiillungsfristen
Beginn und Dauer

Der Rahmenterminplan mit den Zwischen- und Endterminen ist Bestandteil des Auftrages. Diese Termine sind
jedenfalls fiir den AN verbindlich. Unmittelbar nach Auftragserteilung ist vom AN mit Zustimmung der OBA ein
Detailterminplan auszuarbeiten, der an den Rahmenterminplan gebunden ist, bei dem aber darauf Bedacht zu
nehmen ist, dass in der Koordination mit den anderen Auftragnehmern keine Terminuberschneidungen oder
wechselseitigen Behinderungen eintreten. Ferner ist darauf zu achten, dass der Detailterminplan in bereits
bestehende andere Detailterminplane eingefligt werden kann. Der Detailterminplan wird als Bauzeitplan des AN
mit Unterfertigung durch OBA und AN verbindlich.

Bei Angabe von Fristen in Tagen sind diese im Zweifelsfall als Kalendertage zu verstehen. Der Beginn und Lauf
von vereinbarten Fristen werden durch Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behindert. Fallt jedoch das
Ende dieser Frist auf einen dieser Tage, ist der ndchste Werktag als letzter Tag der Frist anzusehen.

Wird zwischen__(")BA und AN innerhalb angemessener Frist keine Einigung Uber den Detailterminplan erzielt, so
kann ihn die OBA unter angemessener Beriicksichtigung der vorangefihrten Grundsatze mit verbindlicher
Wirkung fir den AN selbst festlegen.

Die Lieferung oder Leistung ist vom AN unter Berlcksichtigung der erforderlichen Vorbereitungszeit rechtzeitig
zu beginnen und so auszuflihren, dass sie zu den vereinbarten Terminen erfullt bzw. beendet werden kann. Die
im Rahmenterminplan und im Bauzeitplan festgelegten Zwischentermine sind verbindlich, sofern nicht eine
abweichende Vereinbarung getroffen wird.

Wurde flr die Erflllung der Lieferung oder die Beendigung der Leistung kein Termin vereinbart, so sind sie
innerhalb einer angemessenen Frist durchzufiihren bzw. zu erbringen.

Der vorzeitige Beginn der Lieferung oder Leistung oder die Abweichung von den im Rahmenterminplan und im
Bauzeitplan festgelegten Terminen und Fristen durch den AN bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des AG.
Bei vorzeitigem Beginn der Lieferung oder Leistung ohne Zustimmung des AG ist der AN verpflichtet, auf
Verlangen des AG den vorherigen Zustand wiederherzustellen; Zusatzaufwendungen aus dem vorzeitigen
Beginn sind ebenfalls ausgeschlossen.
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Wird die Lieferung oder Leistung vor Ablauf der vertraglichen Fristen erbracht, so ist der AG nicht verpflichtet, sie
vorzeitig zu Ubernehmen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Verrechnung von Mehrkosten oder eine Reduzierung
des Preises wegen der vorzeitigen Erbringung der Lieferung oder Leistung. Auch die Zahlungsfristen werden
durch die vorzeitige Erfullung nicht in Gang gesetzt.

Die Erfullung des Vertrages in Form (selbstandiger) Teillieferungen oder Teilleistungen ist nur dann zulassig,
wenn dies entweder vertraglich vereinbart oder nachtraglich vom AG gestattet worden ist. Diesfalls liegt keine
vorzeitige Erfulllung im Sinne des Punktes 7.6.1.3 vor. Voraussetzungen und Zeitpunkt der (vorlaufigen) Abnahme
und der Ubernahme durch den AG bleiben durch die Méglichkeit der Teillieferung oder Teilleistung ebenso
unverandert, wie der Beginn und die Dauer der Zahlungsfristen.

Ist die Lieferung oder Leistung vertragsgemaR erfillt und erfolgt durch den AG die bestimmungsmaRige
Benltzung bereits vor der Abnahme, so gilt dies als Abnahme gemaf Punkt 8.2. Das ist aber nicht der Fall, wenn
nur Teile der Lieferung ordnungsgemaf erfiillt oder nur Teile der Leistung vertragsgemaR fertig gestellt sind.

Werden noch nicht vollstandig gelieferte oder noch nicht vollstdndig vertragsgemaR fertig gestellte Teile durch
den AG oder durch Dritte mit Zustimmung des AG vor der Abnahme beniitzt, so gehen die dadurch verursachten
Schéaden sowie die Abnltzung dennoch zu Lasten des AN. Nach der Abnahme gehen sie zu Lasten des AG.

Behinderung/Unterbrechung

Wenn der Beginn der Lieferung oder der Ausfiihrung der Leistung verzégert wird oder wenn wahrend der Erflllung
bzw. der Ausfiihrung Behinderungen oder Unterbrechungen eintreten, sodass die Einhaltung der Liefer- oder
Leistungsfrist gefahrdet erscheint, haben AG und AN alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um eine
Nichteinhaltung der Termine bzw. ein Uberschreiten der Erfiillungsfrist zu vermeiden. Dazu ist der AN verpflichtet,
zusatzliche Dienstnehmer und zusétzliches Arbeitsgerdt einzusetzen sowie Uberstundenarbeiten und
Wochenendarbeiten anzuordnen (Forcierungsaufwand).

Nicht als Behinderung gilt es, wenn der AG die Ausflihrung des Projektes und/oder den Beginn der Lieferung
oder Leistung von der vorherigen Zusicherung der Férderung des Projektes durch das Land Oberdsterreich
abhangig gemacht hat; vorausgesetzt, der Beginn der Lieferung oder Leistung verzégert sich dadurch um nicht
mehr als sechs Monate. Innerhalb dieses Zeitrahmens veradndert sich durch das Zuwarten mit der
Foérderungszusage lediglich der Beginn und das Ende der Lieferung oder Leistung entsprechend.

Die Vertragspartei, die von einer Behinderung Kenntnis erlangt, hat die andere von dieser ehestens zu
verstandigen, es sei denn, dass diese Behinderung der anderen Vertragspartei bereits bekannt ist. Diese
Verpflichtung hat der AN Uberdies nur dann erflllt, wenn er spatestens funf Tage nach Eintritt der Behinderung
unter genauer Beschreibung des Sachverhalts dem AG und der OBA davon schriftlich Kenntnis verschafft.

Ist die Behinderung vom AG zu vertreten und liegt ein Verschulden des AG vor, so kdnnen die Liefer- und
Leistungsfristen, gegebenenfalls aber auch nur die Zwischentermine angemessen verlangert bzw. verschoben
werden. Bei der Fristverlangerung ist die Dauer der Behinderung, ihre Umstande sowie die jahreszeitlichen
Bedingungen angemessen zu berlcksichtigen. Als nicht zu vertreten durch den AG gilt ein Ereignis dann, wenn
es der AG weder voraussehen noch bei Voraussehbarkeit mit wirtschaftlich angemessenen Mitteln abwenden
konnte. Ereignisse héherer Gewalt, wie insbesondere Epidemien, Pandemien oder auRergewdhnliche, so auch
nicht vorhergesehene bzw. nicht vorhersehbare Ereignisse fallen nicht in die Sphare des AG und fihren zu keiner
Preisanpassung sowie zu keiner Anpassung der vereinbarten vertraglichen Erfillungsfristen.

Bei einer vom AG nicht zu vertretenden und nicht verschuldeten Behinderung oder Unterbrechung hat der AN
sohin keinen Anspruch auf Ersatz des Forcierungsaufwandes sowie auf Verglitung jener tatsachlichen
Mehrkosten, die durch die Behinderung sonst entstehen.

Hat der AN die Behinderung oder Unterbrechung zu vertreten, so hat er alle Malnahmen, einschlielich der
genannten Forcierungsmafnahmen zu ergreifen, um die fristgerechte Erflllung seiner Lieferung oder Leistung
zu gewahrleisten. Er hat uber Aufforderung des AG umgehend seine in Aussicht genommenen Malinahmen
darzustellen, einen neuen Liefer- und Leistungsplan unter Angabe neuer Zwischentermine vorzulegen und zu
belegen, wie er die fristgerechte Erfiillung der Lieferung oder Leistung durch die von ihm gesetzten MaRnahmen
trotz der Behinderung oder Unterbrechung bewerkstelligen wird. Eine Anderung der Festpreise scheidet in diesem
Fall jedenfalls aus. Jahreszeitlich bedingte Behinderungen und Erschwernisse gelten niemals als ein vom AN
nicht zur vertretender Behinderungsgrund.

Sobald die Behinderung weggefallen ist, hat der AN die Lieferung oder die Ausfiihrung der Leistung ohne
besondere Aufforderung unverziiglich wieder aufzunehmen; er hat den AG davon umgehend zu versténdigen.
Liegen die Umstande, die zu einer Behinderung gefiihrt haben, aber im Bereich des AG, so hat dieser den AN
vom Wegfall der Behinderung ebenfalls unverziglich zu informieren.

Kommt der AN seiner Verpflichtung, trotz der Behinderung alles vorzukehren, um eine Verlangerung der Liefer-
oder Leistungsfrist zu verhindern, nicht nach, so ist der AG nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt,
die Lieferung oder Leistung durch einen Dritten auf Kosten des AN ausfiihren zu lassen.

Hat der AN die Behinderung zu vertreten oder verschuldet, so bleiben die Anspriche des AG auf die
Geltendmachung von Vertragsstrafen und von Schadenersatz unberiihrt. Schadenersatz ist dem AG auch bei
Unterlassung der Verstandigung vom Eintritt eines Behinderungsgrundes zu leisten. Der Schadenersatz kann
innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.

Anderung des Liefer- oder Leistungsinhalts

Der AG ist berechtigt, Art und Umfang der Lieferung oder Leistung oder die Umsténde der Leistungserbringung
zu andern und zuséatzliche Lieferungen oder Leistungen zu verlangen, und zwar unabhangig davon, ob diese
geanderten oder zusatzlichen Lieferungen oder Leistungen zur Ausfiihrung notwendig sind oder nicht. Dieses
Leistungsénderungsrecht besteht aber nicht, wenn die geénderten oder zusétzlichen Leistungen dem AN nicht
zumutbar sind. Der AG ist jedenfalls auch dazu berechtigt, einzelne beauftragte Leistungen entfallen zu lassen.
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Der AN ist verpflichtet, die vom AG gewtlnschten gednderten oder zusatzlichen Lieferungen oder Leistungen
auch dann auszufiihren, wenn vorher (iber die mit der Anderung verbundenen Folgen (insbesondere in Richtung
Preis- und Terminplanung) keine Einigung erzielt worden ist. Die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung unter
winterbedingten Behinderungen stellt keine zuséatzliche Leistung dar und ist daher auch nicht gesondert zu
verguten.

Halt der AG oder der AN Anderungen vereinbarter Lieferungen oder Leistungen oder der Umstinde der
Leistungserbringung oder zusatzliche Lieferungen oder Leistungen fir erforderlich, so hat er dies der anderen
Vertragspartei ehestens bekannt zu geben. Der AN hat diese Bekanntgabe schriftlich mit der Vorlage von
Anderungsvorschlagen, einer Begriindung derselben und Angaben zu ihren terminlichen Auswirkungen zu
verbinden.

Kommen danach Lieferungen oder Leistungen zur Ausfiihrung, die im beauftragten Leistungsumfang nicht
enthalten waren, hat der AN ein Nachtragsangebot zu unterbreiten, das den Bestimmungen des Punktes 3.9
entspricht.

Anderungen der Lieferungen oder Leistungen infolge Anderungen der Bezugsquellen begriinden nur dann einen
Anspruch auf Preisdnderung, wenn es sich um vertraglich vereinbarte Bezugsquellen von Materialien oder
Halbfertigprodukten handelt und wenn die Anderung nicht vom AN zu vertreten ist.

Werden bei der Ausflihrung des Auftrages Positionen des Leistungsverzeichnisses zur Ganze oder teilweise nicht
ausgefihrt, so erwachst dem AN kein Anspruch auf eine Anderung der Einheitspreise, sowie kein Anspruch auf
eine Zusatzvergitung bzw. Verdienstentgang.

Anderungen nach Punkt 7.7.1 berechtigen den AN nicht dazu, Mehrkosten wegen Anderung des Gerateeinsatzes
und wegen des Eintrittes von Stilliegezeiten zusatzlich geltend zu machen.

Ande__rungen nach Punkt 7.7.1 berechtigen den AN nicht zur Verlangerung von Liefer- oder Leistungsfristen bzw.
zur Anderung von Zwischen- und Endterminen; es sei denn, diese Anderungen kdnnen mit wirtschaftlich
angemessenen Mitteln nicht innerhalb der urspriinglichen Lieferfristen und Termine verwirklicht werden.

Lieferungen oder Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder in Abweichung vom Vertrag ausfiihrt, werden nur
dann vergutet, wenn der AG durch diese Lieferungen oder Leistungen bereichert ware.

Dem AG steht daruiber hinaus das Recht zu, vom AN die Beseitigung der ohne Auftrag oder der vertragswidrig
erbrachten Lieferungen oder Leistungen innerhalb angemessener Frist zu verlangen.

Abnahme und Ubernahme der Lieferungen oder Leistungen
Allgemeines

Die Lieferung oder Leistung des AN ist oftmals, aber nicht zwingend Teil eines Projektes. Es besteht regelmaRig
in der Planung, Herstellung und Ubergabe eines Wohnhauses/einer Wohnhausanlage oder eines Kommunalbaus
(wie z.B. Kindergarten). Zweck ist es dann, Wohnungen oder selbstandige R&aumlichkeiten in das
Wohnungseigentum der Wohnungseigentumsbewerber bzw. in das Nutzungsrecht der Mieter oder sonstigen
Nutzungsberechtigten zu tibertragen bzw. den Kommunalbau an die Kommune (bzw. den sonstigen Auftraggeber
fir den Kommunalbau) zu tibergeben. Gegenstand des Projektes kann aber auch eine GroRinstandsetzung sein.
Zweck ist es dann, die Lieferungen und Leistungen mehrerer Auftragnehmer nach Beendigung der Tatigkeit in
einer formellen Ubernahme gemeinsam entgegenzunehmen.

Die Lieferungen oder Leistungen der einzelnen vom AG flr die Verwirklichung des Projektes beauftragten
Auftragnehmer geschehen dann zwar in unterschiedlichen Zeitraumen, ihre (férmliche) Ubernahme durch den
AG erfolgt aber gemeinsam fiir alle Auftragnehmer und im Zusammenhang mit der Ubergabe der Wohnungen
oder selbstandigen Raumlichkeiten an die spateren Eigentiimer oder Nutzer (Ubernahme nach Punkt 8.3); im Fall
der GroRinstandsetzung erfolgt ebenfalls die (férmliche) Ubernahme fiir alle Auftragnehmer gemeinsam, und zwar
nach Abschluss aller Lieferungen und Leistungen, die im Zusammenhang mit der GroRinstandsetzung zu
erbringen sind.

Um jedoch bei Lieferungen oder Leistungen, die langere Zeit vor der (férmlichen) Ubernahme abgeschlossen
sind, deren fristgerechte Erflllung bzw. Erbringung zu uberprifen und gleichzeitig eine vorlaufige Feststellung
Uber die VertragsgemaRheit der Lieferung oder Leistung zu treffen, findet fur Lieferungen oder Leistungen, die
langer als acht Wochen vor der (férmlichen) Ubernahme bereits erfiillt oder abgeschlossen sind, eine (vorlaufige)
Abnahme (Punkt 8.2) durch den AG statt.

Abnahme
Der AN hat nach vertragsgemalRer Lieferung oder Leistungserbringung den AG zur Abnahme aufzufordern.

Zweck der Abnahme ist die Feststellung der fristgerechten Erbringung der Lieferung oder Leistung durch den AN
und eine vorlaufige Uberprifung der Freiheit der Lieferung oder Leistung von jenen Vertragswidrigkeiten, die den
AG zur Zurickweisung der Lieferung oder Leistung berechtigen.

Der Abnahme gehen die vertraglich vereinbarten oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder behdrdlicher
Anordnungen erforderlichen Giite- und Funktionsprifungen und der gegebenenfalls vereinbarte Probebetrieb
voraus. Spatestens zu dieser vorlaufigen Abnahme sind die nach dem Vertrag vorgesehenen Atteste, Zertifikate,
Betriebsanleitungen, etc. vom AN vorzulegen.

Der AG kann die Abnahme aus jenen Griinden verweigern, die ihn zur Verweigerung der Ubernahme berechtigen.
Wird die Lieferung oder Leistung vom AG abgenommen, so bestatigt dies nur, dass kein Grund zur Verweigerung
der Ubernahme zu diesem Zeitpunkt besteht und dass damit keine Verzugsfolgen mehr eintreten kénnen. Der
Ubergang der Gefahr oder der Beginn der Gewahrleistungs- und Garantiefrist ist damit nicht verbunden. Auch
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wird das Recht des AG nicht beriihrt, bei der Ubernahme samtliche sonstigen Anspriiche aus mangelhafter
Lieferung oder Leistung geltend zu machen.

Liegen unwesentliche Mangel vor, so ist nach Punkt 8.3.4 Satz 2 und 3 vorzugehen.

Erbringt der AN die Lieferung oder Leistung nach der Ubernahme (Punkt 8.3) oder erfolgt die Lieferung oder
Leistung des AN auBerhalb eines Projektes, so sind die Bestimmungen des Punktes 8.3 mit der MaRgabe
anzuwenden, dass anstelle der in Punkt 8.3.1 vorgesehenen Ubernahme eine férmliche Ubernahme binnen 30
Tagen nach einer entsprechenden Aufforderung durch den AN zu erfolgen hat.

Ubernahme der Lieferung oder Leistung

Es findet eine férmliche Ubernahme statt. Sie erfolgt erst zum Zeitpunkt der Ubergabe des Wohnhauses oder der
Wohnhausanlage an die Wohnungseigentumsbewerber (Kaufer), Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten
durch den AG. Im Fall der GroRinstandsetzung findet die férmliche Ubernahme zu dem vom AG genannten
Termin statt, der innerhalb von 30 Tagen nach Ende der letzten im Terminplan vorgesehenen Lieferung oder
Leistung, durch den AG anzuberaumen ist. Der AG ist nicht verpflichtet, die Ubernahme vor diesem Zeitpunkt
durchzufihren.

Bei der Ubernahme ist eine Niederschrift zu verfassen, die vom AG und AN zu unterfertigen ist und mit der der
AN die Ubergabe und der AG die Ubernahme der Leistung erkléren. In diese Niederschrift sind aufzunehmen (1)
die beanstandeten Mangel, (2) die Fristsetzung fur die Behebung der Mangel, (3) die Einhaltung oder
Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Liefer- und Leistungstermine (sofern nicht ohnehin eine Abnahme
nach Punkt 8.2 vorausging) und (4) die Hohe und die Falligkeit von Vertragsstrafen.

Der AG kann die Ubernahme verweigern, wenn die Lieferung oder Leistung Méngel aufweist, die den vereinbarten
Gebrauch beeintrachtigen oder das Recht auf Wandlung begriinden oder wenn die die Lieferung oder Leistung
betreffenden Unterlagen, deren Ubergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag zu erfolgen hat (z.B.
Bedienungsanleitungen und Prifungsanleitungen, Plane, Zeichnungen), dem AG nicht Gibergeben worden sind.
In diesem Fall treten die Folgen des Verzuges gemaf Punkt 11. ein. Hat der AG allerdings die Lieferung oder
Leistung bereits nach Punkt 8.2 abgenommen, so gelten die Rechtsfolgen des Punktes 8.3.4.

Hat der AG die Ubernahme der Lieferung oder Leistung verweigert, so hat der AN nach Behebung der das
Leistungsverweigerungsrecht begriindenden Méngel den AG erneut schriftlich zur Ubernahme aufzufordern. Der
AG hat die férmliche Ubernahme binnen einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt der Aufforderung nochmals
durchzufihren.

Hat der AG die Lieferung oder Leistung trotz eines Verweigerungsrechtes tibernommen, hat er die Lieferung oder
Leistung bereits nach Punkt 8.2 abgenommen oder liegt lediglich ein unwesentlicher Mangel vor, so gilt die
Lieferung oder Leistung mit dem Tag der férmlichen Ubernahme als (ibernommen. Ubernimmt der AG die
Leistung trotz Mangel, bedeutet dies keinen Verzicht auf seine Gewahrleistungsanspriiche.

Der AN hat die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Mangel innerhalb angemessener Frist zu beheben. Der AG ist
berechtigt, die Behebung der Mangel durch einen anderen Unternehmer vornehmen zu lassen, wenn der AN die
Mangelbehebung verweigert, sie fur den AG, die Erwerber (oder Eigentimer) der Wohnungen oder sonstigen
Raumlichkeiten oder die spateren (bzw. die gegenwartigen) Nutzer mit erheblichen Unannehmlichkeiten
verbunden oder wenn den Genannten die Mangelbehebung durch den AN selbst aus triftigen, in der Person des
AN liegenden Grinden unzumutbar ist.

Wird die Lieferung oder Leistung trotz des Vorliegens von Mangeln nach Punkt 8.3.4 ibernommen, so ist der AG
berechtigt, zuséatzlich zum Haftungsriicklass (Punkt 16.3) das Entgelt bis zur Hohe des Dreifachen der
voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme bis zur vollstandigen Mangelbehebung einzubehalten.

Gefahreniibergang
Bis zum Zeitpunkt der Ubernahme der Lieferungen oder Leistungen nach Punkt 8.3 tragt der AN dafiir die Gefahr.

Diese Gefahr umfasst die Zerstérung, den Untergang, die Beschadigung oder den Diebstahl. Sie gilt neben den
vom AN ausgefiihrten Lieferungen oder Leistungen auch fir jene Materialien, Bauteile und sonstigen
Gegenstande, die der AN vertragsgemall vom AG oder von anderen AN Ubernommen, verarbeitet, montiert,
eingebaut oder sonst verarbeitet hat.

Die Gefahrtragung endet auch nicht durch die Abnahme der Lieferung oder Leistung durch den AG nach Punkt
8.2 oder durch die dieser Abnahme gleichzuhaltenden Handlungen (also insbesondere nicht durch die
Inbetriebsetzung und Benitzung).

Der AN tragt auch dann die Gefahr, wenn seine Lieferung oder Leistung oder die nach Punkt 8.4.2 dieser
gleichzuhaltenden Gegenstande durch ein unabwendbares Ereignis beschadigt oder zerstort werden, und zwar
unabhangig davon, ob der AN alle zur Abwehr der Folgen solcher Ereignisse notwendigen und zumutbaren
Mafnahmen getroffen hat oder nicht.

Im Fall der ganzlichen Zerstorung steht jeder Vertragspartei jedoch das Recht auf Ruicktritt vom Vertrag zu.
Eigentumsiibergang

Mit der Ubernahme der Lieferung oder Leistung durch den AG nach Punkt 8.3 geht das Eigentum auch an jenen
Sachen auf den AG (bzw. die Eigentimer) Uber, die ihre sachenrechtliche Selbstandigkeit zu diesem Zeitpunkt
noch nicht verloren hatten.

Fir den Fall, dass der AG seine Zahlungen gemafly Abschnitt 9. geleistet und der AN eine entsprechende

Sicherstellung nicht beigebracht hat, hat der AG zur Besicherung seiner Zahlungen Anspruch auf Ubertragung
des Eigentums an erstellten Anlagen bzw. an Anlagenteilen. Eine solche Eigentumsubertragung ist durch
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geeignete Kennzeichen (z. B. Aufkleber) an den betreffenden Gegenstanden ersichtlich zu machen. Die
Anbringung dieser Kennzeichen erfolgt gemeinsam durch AG und AN. Der Ubergang der Gefahr wird hierdurch
nicht ausgeldst.

Rechnungslegung
Allgemeine Bestimmungen

Die vertragsgemal erbrachten Lieferungen oder Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen abzurechnen, und
zwar bei Einheitspreisen nach den Mengen der erbrachten Leistungen, bei Pauschalpreisen oder bei einem
Pauschalgesamtpreis nach dem vereinbarten Leistungsumfang und bei Regiepreisen nach dem tatsachlichen
Aufwand.

Sowohl die Abrechnung als auch die Mengenermittlung hat entsprechend den Bedingungen des Auftrages zu
erfolgen.

Die Abrechnung hat samtliche Unterlagen, Nachweise und Belege zu enthalten, die notwendig sind, um dem AG
sowohl zeitlich als auch inhaltlich eine Uberpriifung in zumutbarem AusmaR zu erméglichen. Zur
Ausmalberechnung sind Abrechnungszeichnungen im Mafstab der Ausfihrungsplane herzustellen, worin alle
MaRe der Mengenberechnung einzukotieren sind.

Abgerechnet werden durfen nur die tatsachlichen vertraglichen und planmaRig erbrachten Lieferungen oder
Leistungen; Verschnitt, Abfall, Bruch, Gewichtstoleranzen, etc. sind nicht miteinzuberechnen.

Ausmaffeststellung

Sind fur die Abrechnung Ausmalifeststellungen notwendig, so sind diese dem Fortgang der Leistungen
entsprechend vorzunehmen. Die Ausmale und die Mengen werden nach den in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehenen Bestimmungen oder nach den einschlagigen ONORMEN berechnet. Erbringt der AN Lieferungen
oder Leistungen, deren genaues Ausmall nach Weiterflihrung der Arbeiten nicht mehr oder nur schwer
feststellbar ist, so hat er den AG rechtzeitig zur gemeinsamen Feststellung aufzufordern. Ist eine derartige
gemeinsame Feststellung nicht méglich oder scheitert sie aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, reicht
es aus, dass der AN diese Ausmafie in das AufmaRbuch eintragt und der OBA innerhalb der beiden folgenden
Tage zur Bestatigung vorlegt.

Ausmale, die nur vom AG festgestellt wurden, sind grundsatzlich ebenfalls in das AufmaRbuch einzutragen. Ist
dies nicht moglich, so reicht es aus, dass der AG die Aufzeichnung Uber das von ihm festgestellte Ausmaf} dem
AN Ubersendet; die festgestellten Ausmalfie sind — unabhangig davon, ob der AN sie anerkennt oder nicht — von
ihm unverziglich in das AufmaRbuch einzutragen. Die Ausmalle gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Vorlage des Aufmalbuches oder nach Erhalt der Mitteilung dagegen Einspruch erhoben wird.
Formale Erfordernisse

Die Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung an den AG auszustellen und der OBA zur Uberpriifung zu
Ubermitteln.

Die zur Uberpriifung der Richtigkeit und Vollstandigkeit der Rechnung erforderlichen Unterlagen, Nachweise und
Beilagen sind in einfacher Ausfertigung (sowohl der Teil- als auch der Schlussrechnung) anzufiigen.

Der Rechnungsbetrag ist in EURO auszuweisen.

Im Zeitraum zwischen 06.12. und 31.12. eines jeden Jahres dlrfen beim AG keine Rechnungen einlangen, da
diese aus Konzernabschlussgriinden (,fast close“) nicht mehr beriicksichtigt werden kénnen. Rechnungen, die
entgegen dieser Vorgabe beim AG einlangen, werden nicht akzeptiert und sind vom AN zu stornieren.
Rechnungen, die ab Janner des Folgejahres einlangen, missen ein Datum aus dem laufenden Jahr aufweisen.
Rechnungen mit einem Datum aus dem Vorjahr werden ausnahmslos nicht akzeptiert und sind ebenfalls vom AN
zu stornieren.

Inhaltliche Erfordernisse

Die Rechnungen miissen — soweit in den nachfolgenden Absatzen nichts anderes bestimmt ist — folgende
Angaben enthalten:

- die Anschrift des AG und des AN;

- die genaue Bezeichnung des Auftrages, auf den sich die Rechnung bezieht, mit Angabe der Nummer des
Auftrages, dessen Datum und der Baustelle/der Montagestelle;

- eine fortlaufende Nummerierung;

- der Zeitpunkt oder Zeitraum, an dem die Lieferung oder Leistung stattgefunden hat oder liber den sie sich
erstreckt hat;

- eine Kurzbeschreibung der erbrachten Lieferung oder Leistung in der Reihenfolge der Positionen des
Leistungsverzeichnisses oder der Nachtragsangebote (jeweils unter genauer Angabe der
Positionsnummer);

- den Ausweis der Umsatzsteuer;

- die Angabe der Betrage aller bereits erhaltenen Zahlungen, die in Abzug zu bringen sind;
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- die Angabe aller Sicherstellungen (Deckungs-, Haftungsriicklass, etc.), die in Abzug zu bringen sind;
- die Nachlasse, Rabatte, Skonti, die in Abzug zu bringen sind;

- die Kontonummer und die Bezeichnung des Kreditinstituts mit seiner Bankleitzahl, an das die Zahlung
erfolgen soll;

- die Dienstgebernummer bei der Sozialversicherungsanstalt (DGNR).
Teilrechnungen/Abschlagszahlungen

Der AN ist nur dann berechtigt, Teilrechnungen zu legen und Abschlagszahlungen zu verlangen, wenn dies
ausdriicklich oder in Form eines vereinbarten Zahlungsplanes vereinbart ist.

Das Legen von Teilrechnungen und das Verlangen nach Abschlagszahlungen unterliegt folgenden weiteren
Beschrankungen, und zwar:

- Teilrechnungen, dirfen in nicht kirzeren Intervallen als einmal je Monat gelegt werden;

- Teilrechnungen kénnen nur gelegt werden, wenn die Rechnungssumme einen Betrag von EUR 5.000,00
Ubersteigt;

- ein Anspruch auf Zahlung von Teilrechnungen besteht soweit und solange nicht, als der AN mit einer
Lieferung oder Leistung in Verzug oder wegen vertragswidriger Leistungserbringung zur Verbesserung
verpflichtet ist;

- die Summe aller Teilrechnungen darf 90 % der zu erwartenden Schlussrechnungssumme nicht
Ubersteigen;

- die Ansatze und Mengen der Schlussrechnung werden weder durch Teilrechnungen noch durch
Abschlagszahlungen vorweggenommen;

- die Abschlagszahlungen gelten nicht als Ubernahme von Teilleistungen;
- Teilrechnungen diirfen den tatsachlich bis dahin erbrachten Leistungsumfang nicht iberschreiten.

Jede Teilrechnung hat den allgemeinen Erfordernissen nach Punkt 9.4 zu genligen und hat zusatzlich folgenden
Inhalt aufzuweisen:

- Eine fortlaufende Nummerierung, aufbauend auf den bereits gelegten Teilrechnungen;

- die Angabe der gesamten seit Beginn der Ausfihrung erbrachten Lieferungen oder Leistungen im
zumindest anndhernd ermittelten Umfang;

- die Betrage der bereits gelegten Teilrechnungen und der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen.
Schlussrechnung

Die gesamte Lieferung bzw. die Gesamtleistung des AN ist jedenfalls in einer Schlussrechnung abzurechnen. Die
Schlussrechnung ist als solche zu bezeichnen. Sind ihr Teilrechnungen vorangegangen, so sind die darauf
erfolgten Abschlagszahlungen anzufiihren.

Die Schlussrechnung darf erst nach vollstandiger, vertragsgeméafer Lieferung oder Leistungserbringung und
Ubernahme der Lieferung oder Leistung nach Punkt 8.3 gelegt werden. Sie ist spétestens zwei Monate nach der
Ubernahme zu legen.

Wird die Schlussrechnung vom AN vor der Ubernahme vorgelegt, so beginnt die Priiffrist und die Zahlungsfrist
frihestens mit dem Zeitpunkt der Ubernahme der Lieferung oder Leistung. Dies gilt auch dann, wenn eine
Abnahme nach Punkt 8.2 stattgefunden hat.

Unterlasst es der AN, innerhalb der Frist nach Punkt 9.6.2 eine Uberprifbare Schlussrechnung vorzulegen, so ist
der AG berechtigt, selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen; hiefir kann er eine
angemessene Vergltung verlangen.

Abzige

Von dem Teilrechnungs- und/oder Schlussrechnungsbetrag sind folgende Abziige entsprechend der Muster
Anlage D1-D4 vorzunehmen:

- der vereinbarte Nachlass;

- der Haftungsricklass bei der Schlussrechnung;
- der Skontobetrag

- der Deckungsriicklass bei Teilrechnungen;

- bereits geleistete Abschlagszahlungen

- die vorgesehenen Abzlge fur Bauschaden und Bauwesenversicherung, Mitbenutzung von Einrichtungen
und Energieversorgung, etc.;
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Die unter Punkt 9.7.1 angefiihrten Abziige sind vom AN grundséatzlich selbst auf der Rechnung bereits als Abzug
zu berlcksichtigen. Unterlasst der AN dies oder ist er dazu nicht in der Lage, so werden die Abziige vom AG
vorgenommen.

Sofern einzelne Teilrechnungen nicht innerhalb der Skontofrist bezahlt werden, so hat dies nicht den Verlust der
gesamten Skontoabzugsberechtigung zur Folge. Skontoverlust tritt vielmehr nur fur die zu spat (d.h. nicht
innerhalb der Skontofrist) geleisteten Zahlungen ein. Skontoabzuge fir innerhalb der Skontofrist bezahlte (Teil)
Rechnungen bleiben davon unbenommen und stehen daher jedenfalls zu.

Mangelhafte Rechnungslegung

Ist eine Schlussrechnung oder eine Teilrechnung so mangelhaft, dass der AG sie weder prifen noch berichtigen
kann, so kann der AG sie dem AN binnen 30 Tagen nach ihrem Eingang zur Verbesserung zuriickstellen. Der
AG ist auch dann zur Zurlckstellung berechtigt, wenn zwar die Priifung oder Berichtigung grundsatzlich mdoglich,
diese aber — aufgrund der Mangelhaftigkeit — mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist.

Solange die Rechnung — entsprechend verbessert — nicht wieder vorgelegt wird, gilt sie als nicht eingebracht.

Fehlen lediglich einzelne Unterlagen oder kann sie grundsatzlich gepriift werden, so ist der AN aufzufordern,
fehlende Unterlagen innerhalb angemessener Frist nachzubringen oder sonstige Verbesserungen vorzunehmen.
Kommt er dem fristgerecht nach, so gilt die Rechnung als mit dem urspriinglichen Datum eingereicht. Kommt er
der Aufforderung innerhalb der Frist nicht oder nur unvollstandig nach, so gilt die Rechnung so lange als nicht
eingereicht, bis der Nachbesserung vollstédndig entsprochen ist.

Unterlasst es der AN, innerhalb der sich aus 9.6.2 ergebenden Frist eine uUberprifbare Schluss- oder
Teilschlussrechnung vorzulegen und hélt er eine ihm gestellte Nachfrist nicht ein, ist der AG berechtigt, selbst
eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen. Hierfiir kann er eine angemessene Vergltung verlangen.

Rechnungspriifung

Die Uberpriifung der eingereichten Rechnungen erfolgt in der Regel durch die OBA, ansonsten durch einen vom
AG beauftragten Unternehmer bzw. durch die AG selbst.

Die Priffrist betragt fir Teilrechnungen 30 Tage, fir die Schlussrechnung 90 Tage.

Die Frist zur Rechnungsprifung beginnt mit dem Einlangen der mangelfreien (Punkt 9.8) Teilrechnung oder
Schlussrechnung. Sie beginnt fir die Schlussrechnung in keinem Fall vor der in Punkt 8.3 vorgesehenen
Ubernahme.

Fir die Hemmung und Unterbrechung der Priffrist geltend die in Punkt 9.8 vorgesehenen Bestimmungen.
Zahlung

Falligkeit

Rechnungen sind nach Ablauf der Prif- und Zahlungsfrist zur Zahlung fallig.

Die Zahlungsfrist betragt grundsatzlich 60 Tage. Zusatzlich ist die in Punkt 10.3 vorgesehene Frist fur die
Zahlungsmodalitaten hinzuzuzahlen.

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Abschluss der Rechnungsprifung, spatestens aber mit Ablauf der Pruffrist.
Unterbrechung der Zahlungsfrist

Besteht bei Beginn der Zahlungsfrist eine nicht erfillte Verpflichtung des AN zur Beseitigung der
Vertragswidrigkeit seiner Lieferung oder Leistung oder entsteht eine solche Verpflichtung wahrend der
Zahlungsfrist, so beginnt im ersten Fall die Zahlungsfrist nicht zu laufen, eine bereits begonnene Zahlungsfrist
wird unterbrochen und beginnt nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes neu zu laufen.

Zahlung

Die Zahlung durch den AG erfolgt bargeldlos einmal wdchentlich, und zwar zu dem der Rechnungsfalligkeit
nachstfolgenden Uberweisungstermin.

Die durch diesen Uberweisungsmodus bedingte Verzégerung erhéht bis zur Dauer von fiinf Bankarbeitstagen
automatisch die Zahlungsfrist. Als Datum der Zahlung gilt das Datum der Durchfiihrung der bargeldlosen
Uberweisung.

Die Auszahlung des jeweiligen Rechnungsbetrages erfolgt an den AN nur dann zur Ganze, wenn dieser zum
Zeitpunkt der Zahlung in der HFU-Liste (Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen) aufscheint. Andernfalls
ist der AG berechtigt, 25 % der Zahlungsbetrage einzubehalten und an das Dienstleistungszentrum der Wiener
Gebietskrankenkasse abzufiihren.

Skonto
Der AG ist berechtigt, bei Zahlung innerhalb der Skontofrist einen Barzahlungsnachlass (Skonto) von jeder
Rechnung in H6he von 3 % in Abzug zu bringen. Die Berechnung des Skontobetrages erfolgt entsprechend dem

Rechnungsprotokoll (Muster Anlage D)

Die Skontofrist betragt 14 Tage. Fur den Fristbeginn, die Falligkeit sowie eine allfallige Fristunterbrechung gelten
die Punkte 10.1 bis 10.3 entsprechend.
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Das Recht zum Skontoabzug besitzt der AG fiir jede Rechnung, und zwar unabhangig davon, ob fiir andere
Rechnungen ein derartiger Abzug tatsachlich in Anspruch genommen wird oder zusteht. Nimmt der AG Abziige
von der Rechnungssumme vor, die sich im Nachhinein als unberechtigt herausstellen, so bleibt dem AG der
Skontoabzug fiir den tatsachlich iiberwiesenen Betrag erhalten.

Zahlungsverzug

Fur den Fall des Zahlungsverzuges stehen dem AN Verzugszinsen in Hohe von 4 Prozentpunkten Uber dem
jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr zu.

Die uUber das Recht zur Geltendmachung von Verzugszinsen hinausgehenden Anspriche, insbesondere
Anspriche auf Hemmung oder Zurlckhaltung seiner Lieferung oder Leistung werden ausdricklich
ausgeschlossen.

Uberzahlungen
Uberzahlungen kann der AG innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Uberzahlung zuriickfordern.

Die Uberzahlung ist von ihrem Eintritt an mit einem Zinssatz von 2 Prozentpunkten (iber dem jeweils geltenden
Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen.

Zahlungsannahme, Vorbehalt von Nachforderungen

Nimmt der AN die Schlusszahlung ohne begriindeten Vorbehalt entgegen, so ist ein Anspruch auf Nachforderung
fur die vertragsgemaf erbrachten Leistungen erloschen. Dieser Vorbehalt kann bis spatestens drei Monate nach
Erhalt der Zahlung schriftlich und unter entsprechender Begriindung erhoben werden.

Unterfertigen AG und AN ein Protokoll Uber die geprifte Schlussrechnung und enthalt dieses Protokoll keinen
Vorbehalt, so verzichtet der AN damit endgiiltig auf Nachforderungen aus seiner Lieferung oder Leistung.

Verzug
Begriff

Verzug liegt vor, wenn der AN seine Lieferung oder Leistung nicht innerhalb der vereinbarten Zeit, nicht am
Erflllungsort oder nicht auf die bedungene Weise erbringt. Verzug des AG liegt vor, wenn er die vertragsgeman
geschuldeten Unterlagen oder Materialien nicht beistellt oder wenn er Zahlung trotz Falligkeit nicht leistet.

Verzugsfolgen

Gerat eine Vertragspartei in Verzug, kann die andere entweder auf vertragsgemale Erflllung des Vertrages
bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer angemessenen Nachfrist den Rucktritt vom Vertrag fur den
Fall erklaren, dass die vertragsgemale Lieferung oder Leistung nicht innerhalb der Nachfrist erfolgt.

Auch die Nichteinhaltung verbindlich vereinbarter Zwischentermine stellt einen Verzug des AN dar.

Ein Rucktritt des AN wegen Zahlungsverzuges des AG ist nur dann zulassig, wenn der nicht bezahlte Betrag
mehr als 20 % des Gesamtpreises ausmacht und wenn der Verzug langer als drei Monate andauert.

Ist die Lieferung oder die Ausfiihrung einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder binnen einer bestimmten
Frist "bei sonstigem Ricktritt" ausdricklich bedungen (Fixgeschaft), ist der AG nicht verpflichtet, die Lieferung
oder Leistung nach dem vereinbarten Zeitpunkt anzunehmen. Der AN ist hingegen zur nachtraglichen Lieferung
oder Leistung dann verpflichtet, wenn diese vom AG ausdriicklich verlangt wird. Wird dieses Verlangen nicht
binnen zwei Wochen nach dem Fristablauf gestellt, so ist der AN zwar von der Lieferung oder Leistung befreit,
aber verpflichtet, bei Verschulden Schadenersatz zu leisten. Dasselbe gilt fur Lieferungen oder Leistungen, an
deren verspateter Erflllung der AG im Hinblick auf die Natur der Lieferung oder Leistung und nach dem, dem AN
bekannten Zweck kein Interesse hat.

Hat eine Vertragspartei den Verzug verschuldet, so hat sie der anderen Schadenersatz zu leisten. Im Fall des
Zahlungsverzuges durch den AG beschrankt sich der Schadenersatz allerdings auf die in Punkt 10.5.1
festgelegten Verzugszinsen.

Gewahrleistung
Inhalt

Der AN leistet Gewahr, dass die Lieferung oder Leistung vertragsgemalR ist. Er haftet also dafiir, dass die
Lieferung oder Leistung die im Vertrag bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten Eigenschaften besitzt,
nach den anerkannten Regeln der Wissenschaft, der Technik und des Handwerkes ausgefiihrt wurde und dass
sie ihrer Natur und dem Projekt entsprechend verwendet werden kann.

Diese Gewahrleistung umfasst sowohl die Lieferung und die Leistung als Ganzes als auch ihre Vorstufen und das
verwendete Material.

Bei einer Lieferung oder Leistung nach Muster gelten die Eigenschaften des Musters als zugesichert, soweit nicht
Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Das gilt auch fir Muster, die vom AN
erst nach Vertragsabschluss beigebracht und vom AG freigegeben werden.
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Einschrankungen

Ist ein Mangel (1) auf eine besondere Weisung des AG, (2) die vom AG beigestellten Ausfihrungsunterlagen, (3)
das vom AG beigestellte Material oder auf Vorleistungen anderer Auftragnehmer zurlickzufiihren, so ist der AN
von der Gewabhrleistung hinsichtlich dieses Mangels nur dann frei, wenn er die vertraglich vorgesehene schriftliche
Mitteilung erstattet und der AG den vorgebrachten Bedenken nicht Rechnung getragen hat oder wenn er von der
Warnpflicht nach Punkt 7.2 freigestellt war. Die Gewahrleistungsverpflichtung des AN wird durch die tatsachlich
ausgeubte oder auch eine unterlassene Kontrolle des AG weder eingeschrankt noch aufgehoben.

Garantie

Sagt der AN ausdricklich die Mangelfreiheit wahrend eines bestimmten Zeitraumes, auch wenn es sich um die
Gewahrleistungsfrist handelt, zu, so liegt keine Gewahrleistung, sondern eine (echte) Garantiezusage vor. Das
gleiche gilt, wenn in den Ausschreibungsunterlagen oder im Anbot der Begriff der Garantie verwendet wird.

Liegt danach eine Garantiezusage vor, so hat der AN fiir die Mangelfreiheit der von der Garantiezusage
umfassten Lieferung oder Leistung unabhangig davon einzustehen, ob der Mangel vor oder nach der Ubernahme
entstanden ist.

Ist von einer Garantiezusage auszugehen, ohne dass eine bestimmte Garantiefrist festgelegt wurde, so gelten
auch fiir die Garantie die in Punkt 12.4. bestimmten Fristen.

Fristen

Die Gewahrleistungsfrist betragt — sofern nicht im folgenden Punkt 12.4.2 andere Fristen bestimmt sind — funf
Jahre.

Die Gewahrleistungsfrist betragt
- fur den Vollwarmeschutz und Fassadenverkleidungen 10 Jahre;
- fur Isolierglas und Glasbausteine 10 Jahre;

- fur die Bauwerksabdichtung, samtliche Schwarzdecker-, Isolier-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten sowie
alle sonstigen Abdichtungsarbeiten 10 Jahre;

- fur die FuBbodenheizung 10 Jahre;
- fur die Betoninstandsetzung 7 Jahre;
Beginn und Unterbrechung der Gewahrleistungsfrist

Die Gewahrleistungsfrist beginnt fiir alle Lieferungen oder Leistungen mit dem Datum der Ubernahme (Punkt
8.3). Liegt zu diesem Zeitpunkt ein Mangel vor, der die Ubernahme nicht hindert, so beginnt die Frist allerdings
erst nach vollstandiger Behebung des Mangels. Liegt ein Rechtsmangel vor, so beginnt die Frist erst mit dessen
Erkennen durch den AG.

Erfolgen Lieferungen oder Leistungen erst nach der Ubernahme gemaR Punkt 8.3 oder auRerhalb eines
Projektes, so beginnt die Gewahrleistungsfrist mit der unbeanstandeten Abnahme dieser Lieferungen oder
Leistungen.

Tritt wahrend der Gewahrleistungsfrist ein Mangel auf, so wird die Gewahrleistungsfrist durch seine Anzeige
gegenuber dem AN unterbrochen. Sie beginnt mit der vollstdndigen Behebung des Mangels neu zu laufen.

Beweislast

Werden Mangel innerhalb von 36 Monaten nach Beginn der Gewahrleistungsfrist gertigt, so wird vermutet, dass
diese Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme (Abnahme — Punkt 12.5.2) vorhanden waren. Die Vermutung tritt
nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

Rechte aus der Gewahrleistung oder Garantie

Der AG kann wegen eines Mangels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den
Austausch der Sache, eine angemessene Minderung des Entgelts (Preisminderung) oder die Aufhebung des
Vertrages (Wandlung) fordern.

Der AG ist in der Art des Gewahrleistungsbehelfes, den er wahlen will, und auch in der Reihenfolge der Austibung
nicht beschrankt. Allerdings kann er dann, wenn es sich nur um einen geringfligigen Mangel handelt, nicht die
Aufhebung des Vertrages begehren.

Der AN hat keinen Anspruch auf Naturalverbesserung. Der AG kann —wenn er sich flir die Verbesserung
entscheidet — diese ohne vorangehende Aufforderung des AN sogleich durch einen Dritten vornehmen lassen.
Macht der AG von diesem Recht Gebrauch, so gelten die Bestimmungen Uber die Ersatzvornahme nach Punkt
12.7.4 entsprechend.

Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit mdglichst geringen Unannehmlichkeiten
fur den AG sowie die Nutzer des Projektes zu bewirken.

Kommt der AN der Aufforderung zur Verbesserung oder zum Austausch nicht innerhalb der vom AG gesetzten
Frist nach, so kann der AG die Mangel auf Kosten des AN selbst beheben oder durch einen Dritten beheben
lassen. Der AG ist weder verpflichtet, dem AN die Ersatzvornahme vorher anzudrohen, noch Kostenvoranschlage
dafiir einzuholen, noch dem AN derartige Kostenvoranschlage vorher zur Kenntnis zu bringen. Die Kosten der
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Ersatzvornahme sind dem AG zu ersetzen. Durch die Ersatzvornahme bleiben sonstige Gewahrleistungs-,
Garantie- und Schadenersatzanspriiche des AG unberiihrt.

Die dem AG durch die Feststellung, Rige der Mangel sowie die Kontrolle der Mangelbehebung entstehenden
Kosten stellen Mangelbeseitigungskosten dar und sind dem AG gesondert zu ersetzen. Fir den eigenen Aufwand
kann der AG dafur — ohne gesonderten Aufwandsnachweis — einen Stundensatz in Hohe des geringsten
Stundensatzes der Leistungskategorie A gemall § 5 Abs 5 der Honorarordnung fiir Architekten in Anspruch
nehmen. Der sonstige Aufwand ist nach MaRRgabe der tatsachlichen Kosten zu ersetzen.

Anspruchsverlust

Der AG kann seine Gewahrleistungsanspruche (Garantieanspriiche) wahrend der gesamten urspringlichen oder
entsprechend verlangerten Gewahrleistungs- oder Garantiefrist zuzlglich 30 Tage geltend machen. Er ist weder
an bestimmte Fristen noch an die Einhaltung bestimmter Férmlichkeiten zur Geltendmachung der Anspriiche
gebunden. Weder das Unterlassen der Feststellung von Mangeln wahrend der Ubernahme noch das Unterlassen
der sofortigen Geltendmachung der Mangel nach deren Erkennbarkeit beschrankt oder beseitigt den Anspruch
des AG auf Gewahrleistung (Garantie).

Schlussfeststellung

Vor Ablauf der Gewahrleistungs- oder Garantiefrist hat eine Schlussfeststellung stattzufinden. Sie dient der
nochmaligen (gemeinsamen) Uberprifung der Mangelfreiheit der Lieferung oder Leistung.

Die Schlussfeststellung findet im Zeitraum von drei Monaten vor Ablauf der entsprechenden Gewahrleistungs-
oder Garantiefrist statt.

Die Schlussfeststellung ist tiber Antrag des AN oder Uber Verlangen des AG innerhalb von 14 Tagen nach einem
dahingehenden Begehren durchzufiihren. Bei der Schlussfeststellung sind die vertraglichen Regelungen Gber die
Ubernahme gemaf Punkt 8.3 sinngemal anzuwenden.

Werden anlasslich der Schlussfeststellung Mangel festgestellt, so sind diese vom AN umgehend zu beheben. Die
Gewahrleistungs- und Garantiefristen verlangern sich in diesem Fall um den fiir die Behebung notwendigen
Zeitraum. Ebenso verlangert sich der Zeitraum des Haftriicklasses um die zwischen Feststellung des Mangels
und dessen Behebung erforderliche Zeitdauer.

Die vorangehenden Regelungen Uber die Fristverlangerung sind sinngemafl fir den Zeitraum bis zur

tatsachlichen Schlussfeststellung dann anzuwenden, wenn der AN die Schlussfeststellung nicht (fristgerecht)
beantragt.

Schadenersatz
Allgemeines

Hat der AN dem AG schuldhaft einen Schaden zugeflgt, so hat der AG Anspruch auf Schadenersatz nach den
Bestimmungen des Punktes 13.

Der Schaden kann bestehen (1) in der Mangelhaftigkeit der Lieferung oder Leistung selbst (Mangelschaden), (2)
in den durch die Mangelhaftigkeit der Lieferung oder Leistung den AG unmittelbar treffenden Personen-, Sach-
oder Vermdgensschaden oder (3) in Personen- oder Vermdgensschaden, die der AN anderen Auftragnehmern
oder Dritten im Zusammenhang mit der Lieferung oder Leistung zugefigt hat und die zu einem
Vermoégensschaden des AG fiihren.

Umfang des Schadenersatzes

Bei Vorsatz oder Fahrlassigkeit hat der AN volle Genugtuung, also den Ersatz des positiven Schadens und des
entgangenen Gewinns zu leisten.

Eine Beschrankung des Anspruches, insbesondere eine betragsmafRige Beschrankung des Ersatzanspruches
besteht nicht.

Der AG hat auch im Fall des Vorliegens eines Mangelschadens das Wahlrecht, ob er Natural- oder Geldersatz
zur Beseitigung des Schadens begehrt.

Ein mogliches Teilverschulden des AG oder von Auftragnehmern des AG am Eintritt des Schadens wegen
unterlassener oder mangelnder Kontrolle des AN fihrt zu keiner Minderung des Schadenersatzes.

Beweislast

Der AN hat in jedem Fall zu beweisen, dass ihn an der Verletzung einer vertraglichen oder gesetzlichen
Verbindlichkeit kein Verschulden trifft. Ebenso trifft ihn die Beweislast dafur, dass anstelle des groben
Verschuldens nur eine leichte Fahrlassigkeit vorliegt.

Vertragsauflosung

Vom AN zu vertretende Griinde

Der AG kann bis zur vollstandigen Erfillung der Lieferung oder Leistung durch den AN jederzeit schriftlich den

Vertrag durch einseitige schriftliche Erklarung aus einem oder mehreren der im Folgenden aufgelisteten Griinde
auflésen.
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Nach Setzung einer angemessenen Nachfrist wegen Verzuges des AN mit der Lieferung oder Leistung (Punkt
11.) oder wegen Verzuges mit der Verbesserung bzw. dem Austausch der Sache (Punkt 12.7.3);

bei in der Sphare des AN liegenden Umstanden, die die ordnungsgemalfe Erflllung der Lieferung oder Leistung
Uberhaupt oder fur die Dauer von mehr als drei Monaten unmdoglich machen;

wenn sich nach Vertragsabschluss herausstellt, dass der AN einen wesentlichen Teil seiner Pflichten etwa wegen
eines schwerwiegenden Mangels seiner Fahigkeit, den Vertrag zu erfiillen, seiner Kreditwiirdigkeit oder wegen
seines Verhaltens bei der Vorbereitung der Erflllung oder bei der Erflllung selbst, nicht erfullen wird;

wenn der AN wesentliche Bestimmungen des Vertrages oder gesetzliche Bestimmungen verletzt oder
offensichtlich ist, dass er eine wesentliche Verletzung des Vertrages oder der gesetzlichen Bestimmungen
begehen wird;

wenn der AN oder einer seiner Vertreter Personen, die auf Seiten des AG mit dem Abschluss oder der
Durchflihrung des Vertrages befasst sind, oder wenn er deren Angehdrigen mittelbar oder unmittelbar Vorteile
anbietet, verspricht oder gewahrt;

wenn der AN Handlungen gesetzt hat, um dem AG Schaden zuzufligen, insbesondere, wenn er mit anderen
Unternehmen fiir den AG nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des fairen Wettbewerbs
verstoRende Abreden getroffen hat.

Vom AG gesetzte Auflésungsgriinde
Der AN ist berechtigt, die Auflésung des Vertrages schriftlich zu erklaren,

wenn der AG mit der Zahlung falliger Rechnungen mehr als drei Monate in Verzug ist, sofern der riickstéandige
Betrag 20 % des Gesamtpreises Uberschreitet;

wenn der AG die von ihm beizustellenden Unterlagen oder Materialien trotz einer schriftlich gesetzten
angemessenen Nachfrist nicht beibringt, vorausgesetzt, dem AN ist die Ersatzbeschaffung tatséchlich oder
wirtschaftlich nicht méglich bzw. zumutbar.

Sonstige Auflosungsgriinde
Beide Vertragsparteien sind dariiber hinaus berechtigt, die Auflésung des Vertrages zu erklaren,

wenn Uber das Vermdgen der anderen Vertragspartei das Konkursverfahren eréffnet oder die Eréffnung mangels
hinreichenden Vermdgens abgewiesen worden ist;

wenn die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung mehr als drei Monate behindert oder unterbrochen ist oder bei
Beginn der Behinderung oder Unterbrechung feststeht, dass die Behinderung langer als drei Monate dauern wird
und durch die Behinderung oder Unterbrechung die Erbringung wesentlicher Lieferungen oder Leistungen nicht
maoglich ist (Festgestellt wird, dass gemal Punkt 7.6.2.1 die Zeit zwischen der Einreichung des Projektes zur
Foérderung durch das Land Oberdsterreich und der Zusicherung der Foérderung in die Frist nicht einzurechnen
ist.);

wenn sich die Zusicherung oder die Gewahrung von Férderungsmitteln fur die Ausfiihrung des Projektes um mehr
als sechs Monate verzégert.

Form der Vertragsauflosung

Die Auflésung des Vertrages hat zu ihrer Wirksamkeit schriftlich zu erfolgen. Im Auflésungsschreiben sind von
der auflésenden Vertragspartei die Griinde fiir die Auflésung anzugeben. Beide Vertragsparteien sind allerdings
dadurch nicht gehindert, im Rahmen der Auseinandersetzung um die Wirksamkeit der Auflésung weitere Griinde
anzufihren und zu beweisen, vorausgesetzt, diese Auflosungsgrinde lagen zum Zeitpunkt der
Auflésungserklarung bereits vor. Bedarf die Auflésung zu ihrer Wirksamkeit einer vorangehenden
Nachfristsetzung, so ist die Einhaltung dieser Frist von der aufldsenden Vertragspartei durch Vorlage der
entsprechenden schriftlichen Urkunden gemeinsam mit der Auflésungserklarung zu bescheinigen.

Folgen der Vertragsauflosung

Lost der AG den Vertrag aus den in den vorangehenden Punkten angefiihrten Griinden auf, so hat der AN —
vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen — grundsatzlich nur Anspruch auf die Vergutung der bereits
erbrachten Lieferung oder Leistung.

Hat der AN die Auflésung nicht zu vertreten so steht ihm Uberdies der Ersatz jenes Aufwandes zu, welcher ihm
im Zusammenhang mit den nicht bereits ausgefuhrten Lieferungen oder Leistungen bereits erwachsen ist und
der in den vertraglich vereinbarten Preisen des nicht ausgefiihrten Teils seiner Lieferung oder Leistung
rechnerisch enthalten war.

Hat der AN die Aufldsung des Vertrages zu vertreten, so besitzt er einen Ersatzanspruch nach Punkt 14.5.1 nur
dann, wenn der AG durch das Behalten der Lieferung oder Leistung bereichert ware; der Ersatzanspruch kann
bis zur Héhe der Bereicherung des AG gemindert werden. Uberdies kann der AG die Zuriicknahme der Lieferung
und die Entfernung der Leistung, also die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes begehren, wenn die zum
Zeitpunkt der Aufldsung bereits durchgefiihrte Lieferung oder Leistung fur ihn durch die Vertragsauflésung den
Wert verloren hat.

Erfolgt die Auflésung durch den AN aus den in Punkt 14.2 genannten Griinden, so sind die bereits erbrachten
Lieferungen oder Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen. Der AN hat dariber hinaus Anspruch auf
Ersatz des ihm entstandenen unmittelbaren und nachweisbaren Schadens, nicht jedoch besitzt er einen Anspruch
auf den entgangenen Gewinn.
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Duldungspflichten des AN

Hat der AN die Auflésung des Vertrages zu vertreten, so ist er ferner verpflichtet,

- auf Verlangen des AG Gerlste, Gerate, Maschinen und andere auf der Baustelle/Montagestelle
vorhandene Einrichtungen sowie angelieferte Materialien, etc. fur die Weiterfihrung des Projektes gegen

angemessenes Entgelt auf der Baustelle zu belassen;

- auf Verlangen des AG die von ihm genutzten Materialentnahmestellen und Grundstiicke gegen
angemessene Verglitung weiterhin zur Verfiigung zu stellen.

Schadenersatzanspriiche

Die in diesem Abschnitt geregelten gegenseitigen Rechte und Pflichten fir den Fall der Auflésung des Vertrages
lassen die Anspriiche des AG, Schadenersatz nach Punkt 13. zu begehren, unberthrt.

Vertragsstrafe (Pénale)

Begriffsbildung

Bei der Vertragsstrafe handelt es sich um eine Geldleistung des AN, die fir den Fall der nicht fristgerechten
Erflllung oder der Schlechterfiillung vertragsgemafer Verbindlichkeiten durch den AN geschuldet wird.

Die Vertragsstrafe fallt bei einem objektiv vertrags- oder rechtswidrigen Verhalten des AN auch dann an, wenn
ihn kein Verschulden daran trifft.

Die Vertragsstrafe ist vom tatsachlichen Eintritt eines Schadens unabhangig.
Die Vertragsstrafe unterliegt nicht dem richterlichen MaRigungsrecht.
Vertragsstrafe wegen Verzugs

Gerat der AN mit der Lieferung oder Leistung in Verzug, so ist er zur Zahlung der nachfolgenden Vertragsstrafen
verpflichtet:

Die Vertragsstrafe betrégt pro Kalendertag der Uberschreitung des Termins in Euro bzw. Prozenten der
Bruttolieferungs- oder Leistungssumme entsprechend der nachfolgenden Tabelle, Zwischenwerte zwischen EUR
7.000,-- und EUR 70.000,-- bzw. EUR 70.000,-- und EUR 700.000,-- sind linear zu interpolieren.

- bis EUR 7.000,-- EUR 70,-- pro Tag
- bei EUR 70.000,-- EUR 350,-- pro Tag
- bei EUR 700.000,-- EUR 700,-- pro Tag
- ab EUR 700.000,-- 0,1% pro Tag

Die Vertragsstrafe betragt allerdings mindestens EUR 350,--.

Die Vertragsstrafe ist mit insgesamt 10 % des Gesamtpreises beschrankt.

Die Vertragsstrafe ist binnen acht Tagen nach Ende des Verzuges, spatestens aber vier Wochen nach Beginn des
Verzuges zur Zahlung fallig. Ist zum letztgenannten Termin der Verzug noch nicht beendet, so ist jeweils in
Absténden von vier Wochen die bereits verfallene Vertragsstrafe abzurechnen und zu bezahlen.

Vertragsstrafe wegen Schlechterfiillung

Die in Punkt 15.2 festgelegten Bestimmungen gelten sinngemafl, wenn zwischen den Vertragsparteien eine
Vertragsstrafe auch fir die Schlechterfillung vereinbart ist. Dabei gilt als Verzug und als Dauer des Verzuges
jener Zeitraum, der zwischen der urspriinglichen Leistungserbringung und der Behebung des Mangels liegt.
Teilverzug

Betrifft der Verzug oder die Schlechterfiillung eine Teillieferung oder Teilleistung, so ist die Vertragsstrafe nur fur
jene Teillieferung oder Teilleistung zu berechnen, mit der der AN in Verzug ist, vorausgesetzt, es handelt sich um
eine selbstandige Teillieferung bzw. Teilleistung. Wurde die Vertragsstrafe nach der gesamten Auftragssumme
oder nach dem Gesamtpreis ermittelt, so ist sie im Fall des Teilverzuges anteilig zu ermitteln.

Weitergehende Anspriiche

Durch die Geltendmachung oder Bezahlung der Vertragsstrafe werden die Anspriiche des AG auf Gewahrleistung
und/oder Schadenersatz weder aufgehoben noch eingeschrankt.

Sicherheiten
Vadium
Das Vadium ist die Sicherstellung fiir den Fall, dass der Anbieter wahrend der Angebotsfrist von seinem Angebot

zuricktritt oder der Anbieter nach Ablauf der Angebotsfrist behebbare wesentliche Mangel seines Angebotes trotz
Aufforderung durch den AG nicht behebt.
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Ist in den Ausschreibungsunterlagen ein Vadium vorgesehen, jedoch keine bestimmte Hohe angegeben, so
betragt es 5 % des Bruttoangebotspreises.

Das Vadium ist in Form einer der in Punkt 16.6 vorgesehenen Sicherstellungsmittel bereits mit dem Angebot
vorzulegen.

Das Vadium wird vier Wochen nach Annahme des Angebotes des AN, nach Annahme des Angebotes eines
anderen Anbieters oder nach Abstandnahme von der Auftragserteilung zurlickgestellt, sofern es nicht geman
Punkt 16.1.1 verfallen ist. Das gleiche gilt, wenn wahrend der Anbotsfrist keines der Angebote angenommen wird.

Erfullungsgarantie
Die Erfullungsgarantie sichert die auftragsgemafie und vollstéandige Leistungserbringung durch den AN.

Der AG ist berechtigt, vom AN bei einer voraussichtlichen Nettoauftragssumme von mehr als EUR 35.000,00 vor
der Auftragserteilung die Vorlage einer Erfullungsgarantie zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche
des AG gegeniiber dem AN zu verlangen.

Als Sicherstellungsmittel ist nur eine Bankgarantie nach Punkt 16.6 in Hoéhe von 25 % der Bruttoauftragssumme
zuldssig.
Deckungsriicklass

Der Deckungsriicklass ist die Sicherstellung gegen Uberzahlungen des AG bei Teilrechnungen.

Der Deckungsriicklass betréagt — sofern nichts anderes ausdriicklich vereinbart wurde — 10 % der jeweiligen
Teilrechnungssumme und wird von der Teilrechnung abgesetzt.

Der Deckungsriicklass wird mit der Schlussrechnung abgerechnet und ist freizugeben, soweit er nicht auf einen
Haftungsriicklass angerechnet wird.

Haftungsriicklass

Der Haftungsriicklass dient als Sicherstellung fir die Anspriiche des AG wegen Schlechterfillung des Vertrages.
Er sichert sowohl Gewahrleistungs- als auch Schadenersatzanspriche.

Bis zu einer Brutto-Schlussrechnungssumme von EUR 3.500,00 wird kein Haftungsriicklass eingehoben, bei
einer Brutto-Schlussrechnungssumme zwischen EUR 3.501,00 und EUR 7.000,00 betragt der Haftungsriicklass
EUR 350,00. Ubersteigt die Brutto-Schlussrechnungssumme EUR 7.000,00, so wird ein Haftungsriicklass in
Hohe von 5 % einbehalten.

Die Einbehaltung des Haftungsriicklasses erfolgt durch Abzug von der Brutto-Schlussrechnungssumme. Er kann
durch ein Sicherstellungsmittel nach Punkt 16.6 abgelost werden. Der auf den abgeldsten Haftriicklass
entfallende Betrag ist 45 Tage nach Einlangen eines vertragskonformen Sicherstellungsmittels (Pkt. 16.6) beim
AG, friihestens aber mit Falligkeit der Schlussrechnung, zur Zahlung fallig.

Der Haftungsricklass wird 30 Tage nach Ablauf der Gewahrleistungs- oder Garantiefrist nach Punkt 12.4.1 unter
Beriicksichtigung der sich aus Punkt 12.5 ergebenden Verlangerungen frei. Ein nicht durch ein
Sicherstellungmittel abgeldster, frei gewordener Haftriicklass ist erst auf schriftliche Aufforderung durch den AN
an den AN auszuzahlen.

Kaution

Die Kaution dient der Sicherstellung bestimmter im Vertrag festgelegter besonderer Pflichten. Sie ist im Vertrag
gesondert zu vereinbaren.

Ist vertraglich eine Kaution vereinbart, aber weder ihre H6he noch ihre Dauer geregelt, so betragt sie 5% des
Gesamtpreises und ihre Sicherstellungsdauer drei Monate nach dem Datum der Ubergabe.

Die Kaution ist in Form der in Punkt 16.6 aufgezahlten Sicherstellungsmittel zu erbringen.
Sicherstellungsmittel
Als Sicherstellungsmittel kdnnen nach Wahl des AG dienen:

- Zur Sicherstellung der Anspriiche des AG wegen Schlechterfillung des Vertrages im Sinne des Punktes
16.4 eine HAFTRUCKLASS/BANKGARANTIE (Muster Anlage A)

- Zur Sicherstellung der ordnungsgemafien Vertragserfiillung im Sinne des Punktes 16.2 eine
VERTRAGSERFULLUNGSGARANTIE (Muster Anlage B)

Wird als Sicherstellungsmittel eine Bankgarantie (Vertragserfiillungsgarantie) gelegt, so muss es sich um eine
unbedingte, auf erste Anforderung hin binnen drei Tagen zahlbare Garantie eines europaischen Kreditinstituts
mit einer hohen Bonitat handeln, bei der Haftriicklass/Bankgarantie muss es sich um eine unbedingte, auf erste
Anforderung hin binnen drei Tagen zahlbare Garantie eines europaischen Kreditinstituts mit einer hohen Bonitat
handeln.

Im Fall der Erdffnung des Konkurses lber das Vermdgen des AN wird der Eintritt des Sicherungsfalles
angenommen und der AG ist zur Realisierung des Sicherstellungsmittels berechtigt. Das gilt nicht, wenn der
Masseverwalter/Konkursverwalter ausdriicklich seinen Vertragseintritt erklart hat und eine zusatzliche
Sicherstellung der Anspriiche des AG erbringt.
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Bargeldlose Sicherstellungen mussen 30 Tage Uber das Ende der Sicherstellungsfrist hinaus gultig sein.
Die Sicherstellungsmittel werden vom AG nur verwahrt, aber nicht verwaltet.

Samtliche, mit der Aufbringung der Sicherstellungsmittel verbundenen Kosten, insbesondere auch jene fir die
Erflllungsgarantie, sind vom AN zu tragen.

Sicherheiten auf Grund des Bautragervertragsgesetzes (BTVG)

Dieser Vertragspunkt kommt zur Anwendung, wenn (1) auf das Vertragsverhaltnis zwischen dem Auftraggeber
und den spateren Eigentimern oder Nutzern  (Wohnungseigentumsbewerber/Mieter/sonstige
Nutzungsberechtigte) das Bautragervertragsgesetz anzuwenden ist und (2) Zahlungen an den AN oder dessen
Lieferungen und Leistungen ("Sonder- und Zusatzleistungen") zu bericksichtigen sind. Sonder- und
Zusatzleistungen (auch Sonderwiinsche genannt) sind dann zu beriicksichtigen, wenn der AG seinem
Vertragspartner die Person des AN oder die mdgliche Qualitat oder Quantitat der Sonder- und Zusatzleistungen
vorgeschrieben hat.

Liegen die Voraussetzungen nach dem vorangehenden Punkt 16.7.1 vor, so sind auch die Zahlungen an den AN
nach den §§ 7 ff BTVG vom AG zu sichern; eine sicherungspflichtige Vorauszahlung im Sinne des Gesetzes liegt
bereits dann vor, wenn die Zahlung an den AN zwar nach Fertigstellung seiner Sonder- und Zusatzleistungen,
jedoch vor der Fertigstellung des eigentlichen Vertragsgegenstandes (Wohnung oder sonstige selbstandige
Raumlichkeit) erfolgt. Bei einem Vertrag Uber den Erwerb des Eigentums, des Wohnungseigentums oder des
Baurechts sind darlber hinaus allfélige Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriiche des
Wohnungseigentumsbewerbers/Wohnungseigentimers oder Baurechtswohnungseigentimers auf Grund
mangelhafter Leistung fiir die Dauer von drei Jahren ab der Ubergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes
auch hinsichtlich der Sonder- und Zusatzleistungen in Form eines Haftriicklasses von zumindest zwei von
Hundert des Preises oder in Form einer Garantie- oder Versicherung (§ 8 Abs 3 BTVG) zu sichern. Verpflichtet
daraus ist nach den gesetzlichen Vorgaben in erster Linie der AG. Der damit fir den AG verbundene Aufwand
wird diesem in Form eines Beitrags des AN im Ausmaf von 0,05 % der Bruttoauftragssumme und nach der
Abrechnung im Ausmaf von 0,05 % der gepriften Nettoschlussrechnungssumme abgegolten.

Sind danach die Lieferungen und Leistungen des AN und die an ihn erfolgten Zahlungen einzubeziehen, so ist
der AN verpflichtet, den AG unverziglich von allen Auftragen Uber die Durchfiihrung von Sonder- und
Zusatzleistungen in Kenntnis zu setzen und die diesbezliglichen Auftragsunterlagen zu ubermitteln.

Aufgrund der gesetzlichen Haftung fir Sonder- und Zusatzleistungen nach Punkt 16.7.2 steht dem AG gegenuber
dem AN (1) das Recht auf Sicherstellung und (2) fur den Fall der Inanspruchnahme das Recht auf Ersatz zu. Der
AG kann auf das Recht zur Sicherstellung ganzlich oder nach MaRRgabe des Punktes 16.7.5 teilweise verzichten.

Der AG kann vom AN verlangen, dass er in sinngemalBer Anwendung des § 4 Abs. 4 BTVG dem
Wohnungseigentumsbewerber zur Sicherung allfalliger Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriiche aufgrund
mangelhafter Leistung fiir die Dauer von drei Jahren ab der Ubergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes
(Wohnung oder sonstige selbstdndige Raumlichkeit) einen Haftrlicklass im Ausmafl von zumindest zwei von
Hundert des Preises eingeraumt oder sich verpflichtet hat, eine Garantie oder Versicherung eines der in § 8 Abs.
3 BTVG genannten Rechtstragers beizubringen. Unterbleibt dieser Nachweis, so hat der AN dem AG den
Haftriicklass innerhalb einer Frist von 14 Tagen zur Sicherung der Anspriiche des Erwerbers zu bezahlen.

Mehrere Auftragnehmer
Haftung zur ungeteilten Hand

Alle Auftragnehmer haften zur ungeteilten Hand fiir die in der Zeit ihrer Tatigkeit am Erfiillungsort der Baustelle/der
Montagestelle entstandenen Beschadigungen, Verluste, Diebstéhle, etc., sofern der Verursacher nicht oder nicht
mit angemessenem Aufwand ermittelt werden kann oder sofern der Verursacher zur Ersatzleistung nicht bereit
oder in der Lage ist. Die Haftung umfasst insbesondere auch Schaden an bereits durchgefiihrten Lieferungen
oder Leistungen anderer Auftragnehmer sowie an bereits fertig gestellten und abgenommenen Teilleistungen.
Eines Nachweises der gemeinsamen Schadensverursachung bedarf es nicht.

Pauschalabziige
Aufteilung

Zur Abdeckung der Mithaftung nach Punkt 17.1 kann die OBA eine Aufteilung auf alle Auftragnehmer vornehmen
und diesen Pauschalbetrag von Teilrechnungen oder der Schlussrechnung in Abzug bringen. Sofern nichts
anderes in der Ausschreibung oder im Vertrag festgelegt ist, erfolgt die Aufteilung nach dem Verhaltnis der Brutto-
Schlussrechnungssummen (wobei eine vorlaufige Aufteilung nach dem Verhaltnis der Bruttoauftragssummen
vorgenommen werden kann).

Geringfiigige Beschadigungen

In gleicher Weise kann die OBA einen Pauschalbetrag zur Beseitigung geringfugiger Beschadigungen und
Verschmutzungen, die bis zur Ubernahme erfolgen, ermitteln und von den Teilrechnungen und der
Schlussrechnung in Abzug bringen.

Pauschalabzug

Zur Abdeckung der in den Punkten 17. und 18. beschriebenen Schaden, Verluste, Verschmutzungen etc. wird —
unabhangig vom tatsachlichen Aufwand und ohne Nachweis — ein Pauschalbetrag in Héhe von 0,5 % der
gepriften Schlussrechnungssumme von der Rechnung eines jeden AN in Abzug gebracht. Dieser Abzug ist auf
die in den vorangehenden Punkten geregelten Pauschalabzige in Anrechnung zu bringen. Sofern der
Pauschalabzug von 0,5% nicht durch entstandene Schaden konsumiert ist, gewahrt der AN dem AG den nicht
konsumierten Teil des Pauschalabzuges als Sondernachlass.
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Kosten Wasser, Strom, Kanal

Unbeschadet Punkt 7.4.9.2, Satz 2, wird samtlichen Auftragnehmern — mit Ausnahme des AN fir
Baumeisterarbeiten — an Kosten fiir den Verbrauch von Wasser, Strom, Kanal und fur die Mitbeniitzung der
Sanitareinrichtungen u.dgl. eine Entgeltsminderung in Héhe von 0,55 % der gepriften Schlussrechnungssumme
in Abzug gebracht; dieser Abzug erfolgt ohne gesonderten Nachweis des tatsachlichen Aufwandes.

Bauwesenversicherung
Mitversicherung

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, in der durch gesonderte Vereinbarung die Leistungen
der Bauunternehmer, der Bauhandwerker, der Haustechnik, der Elektrotechnik und der Badertechnik
mitversichert sind, soweit deren Auftrdge in der Versicherungssumme enthalten sind. Eine
Kurzzusammenfassung des Leistungsumfanges der Bauwesenversicherung kann beim AG eingeholt werden.

Pramienanteil

Der von jedem mitversicherten Auftragnehmer hierfir zu tragende Pramienanteil betragt 0,45 % der gepruften
Nettoschlussrechnungssumme.

Pramienanteil Eigentiimergemeinschaften

Bei von Eigentimergemeinschaften in Auftrag gegebenen Generalsinstandsetzungen wird eine Rechnung fir
den Pramienanteil von 0,45 % der gepriiften Bruttoschlussrechnungssumme an den AN gestellt.

Selbstbehalt

Der jeweilige Selbstbehalt innerhalb der Bauwesenversicherung wird auf die Auftragnehmer folgendermafen
verteilt: Ist der Verursacher oder sind die Verursacher feststellbar, so tragt dieser bzw. tragen diese den
Selbstbehalt alleine bzw. zur ungeteilten Hand. Ist der Verursacher oder sind die Verursacher nicht oder nicht mit
angemessenen wirtschaftlichen Mitteln zu ermitteln, so wird der Selbstbehalt auf die einzelnen versicherten
Auftragnehmer nach dem Verhaltnis der Brutto-Schlussrechnungssummen aufgeteilt (wobei auch hier die
vorlaufige Aufteilung nach dem Verhéltnis der Bruttoauftragssummen erfolgt).

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Anwendbares Recht

Der zwischen AG und AN abgeschlossenen Vertrag unterliegt dem materiellen &sterreichischen Sachrecht, mit
Ausnahme der Verweisungsnormen und des Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf.

Gerichtsstand

Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehen,
einschlieBlich eines Streits Uiber sein Zustandekommen oder seine Giiltigkeit, unterliegen der Gerichtsbarkeit des
sachlich zusténdigen ordentlichen Gerichtes in Linz, Osterreich. Unabhéngig davon ist allerdings der AG
berechtigt, nach seiner Wahl den AN vor dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung zustandigen
sachlichen ordentlichen Gericht zu klagen.

Sonstige Vertragsbestimmungen
Vertragsanderung

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen in jedem Fall der Schriftform; ebenso ein Abgehen von
diesem Erfordernis. Bestatigt eine Vertragspartei eine mindlich getroffene Vereinbarung, so gilt das
Schriftformerfordernis nur dann als erflllt, wenn die andere Vertragspartei nicht innerhalb von 14 Tagen
widerspricht und in der schriftlichen Bestatigung auf diese Zustimmungsfiktion bei fehlendem Widerspruch
ausdricklich hingewiesen wurde.

Ausfiihrungsanderungen, die in den Rahmen der Anordnungs-, Leitungs- oder Koordinierungsbefugnis der OBA
fallen, bediirfen nur deren schriftlicher Feststellung oder Bestatigung.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung des Vertrages unglltig, unwirksam oder undurchfiihrbar sein, so bleibt davon die
Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberihrt. Die betroffenen Bestimmungen sind von den
Vertragsparteien durch andere Bestimmungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der urspriinglichen
Regelung méglichst nahekommen.

Kumulative Wirkung von Rechtsbehelfen und Rechtsfolgen

Alle im Vertrag festgelegten ausdriicklichen Rechtsfolgen von Ereignissen oder Willenserklarungen treten, sofern
im Vertrag nichts anderes festgelegt ist, kumulativ zueinander sowie auch kumulativ zu anderen, ohne besondere
Anordnung eintretenden Rechtsfolgen ein. Das gleiche gilt fir die vertraglichen Rechtsbehelfe des AG, wie
insbesondere Vertragsstrafen, Schadenersatz, Gewahrleistung, etc. Der Anspruch des AG auf Vertragserfiillung
bleibt in jedem Fall unbertihrt.
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Verbot der Aufrechnung, Zuriickbehaltung und Forderungsabtretung

Soweit im Vertrag nichts anderes bestimmt ist, ist es dem AN untersagt, (1) mitihm aufgrund des Vertrages gegen
den AG zustehenden Forderungen und mit anderen Forderungen aufzurechnen, es sei denn, diese Forderungen
sind rechtskraftig festgestellt oder wurden vom AG ausdriicklich anerkannt, (2) Forderungen aufgrund dieses
Vertrages ohne Zustimmung des AG an Dritte abzutreten, (3) aufgrund dieses Vertrages zu erbringende
Leistungen — aus welchem Rechtsgrund auch immer — zurtickzuhalten.

Dieses Abtretungsverbot gilt nicht fir Geldforderungen zwischen Unternehmen aus unternehmerischen
Geschaften.

Anfechtungsverzichte

Die Vertragsparteien schlielen vertraglich die Anwendung des § 934 ABGB, also die Schadloshaltung wegen
Verkiirzung uber die Halfte des wahren Wertes aus.

Der AN verzichtet auf die Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums.

Zustellung und Empfang

Samtliche Mitteilungen, Benachrichtigungen, Willenserklarungen und sonstige rechtsgeschaftliche Erklarungen
sind gegenuber der jeweils anderen Partei nur dann wirksam, wenn sie an die bekannt gegebenen Adressen und

die namhaft gemachten Zustellbevollmachtigten erfolgen.

Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn die Zustellung an die zuletzt genannte Adresse bzw. an den zuletzt
genannten Zustellbevollmachtigten vorgenommen wird.

Sofern im Vertrag im Einzelfall keine strengeren Vorschriften vorgesehen sind, reicht die Verwendung von Telefax
(unter der Bedingung des Vorliegens eines erfolgreichen Sendeberichtes) oder per E-Mail aus, um das
Schriftformerfordernis zu erflllen.

Kosten, Gebiihren und Steuern

Kosten, Gebuhren, Steuern und sonstige Abgaben, die aufgrund des Abschlusses des Vertrages oder aus seiner
Durchfuihrung entstehen, tragt —mit Ausnahme der personlichen Steuern des AG — der AN.

Zustimmungserklarung DSGVO

Diesen AVB ist als Anhang E eine Zustimmungserklarung zu Werkvertragen (fir Professionisten und
Dienstleister) angeschlossen. Der AN ist in Kenntnis dieser Zustimmungserklarung und gibt gemaf Art. 7 DSGVO
seine ausdriickliche Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten
durch den AG ab.

Linz, September 2023

Beilagen:

00 Wohnbau
Gesellschaft fur den Wohnungsbau gemeinnutzige GmbH

00 Wohnbau
Gemeinniitzige Wohnbau und Beteiligung GmbH

Muster Haftrlicklassgarantie/Bankgarantie (Anlage A)
Muster Vertragserfilllungsgarantie (Anlage B)

Erklarung Anbieter (Anlage C)

Muster Rechnungsprotokoll (Anlage D)
Datenschutzerklarung des AN gemaf DSGVO (Anlage E)
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[BANK]

[NAME und ANSCHRIFT des
Leistungsempfangers]

[DATUM]
HAFTRUCKLASSGARANTIE / BANKGARANTIE
Garantie Nr.: XXXXXXXXX
Bauvorhaben: XXOOXXXXXXX
1. Wir haben davon Kenntnis, dass aufgrund des zwischen lhnen und unserem Kunden, der Firma

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXX, geschlossenen Vertrages, It. Auftrag vom
XX XX.XXXX, ein Bareinbehalt vereinbart wurde, der gegen Beibringung einer
Haftrlicklassgarantie/Bankgarantie freigegeben wird.

2. Im Auftrag unseres Kunden Ubernehmen wir hiermit lhnen gegentber die unwiderrufliche
Garantie im Betrag von

EUR XXXXXXXXXXX (in Worten XXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX)
indem wir uns verpflichten, auf lhre erste schriftliche Aufforderung hin ohne Prifung des
Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung und Kompensation an Sie Zahlung

binnen drei (3) Bankarbeitstagen bis zur Hohe des vorstehenden Betrages zu leisten. Teilabrufe
sind zulassig.

3. Die gegenstandliche Garantieverpflichtung endet am [DATUM], wenn nicht bis dahin die
Garantie vereinbarungsgemal in Anspruch genommen worden ist oder wenn uns das Original
dieses Schreibens vorher zuriickgestellt wird.

4, In dem durch den Bareinbehalt erfassten Bereich bezieht sich die Garantie auch auf Anspriiche
nach den §§ 21 und 22 |O.

5. Fir alle aus dieser Erklarung entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird gemal § 104 JN das
Bezirksgericht in Linz vereinbart.

[BANK]

[Unterschrift des Garantiegebers]
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Anlage B

[NAME und ANSCHRIFT des
Leistungsempfangers]

[DATUM]

VERTRAGSERFULLUNGSGARANTIE
Garantie Nr.: XXXXXXXXX
Bauvorhaben: XXXXXXXXXXX

Sehr geehrte Damen und Herren,
es wurde uns zur Kenntnis gebracht, dass unser Kunde «Name», aufgrund des mit lhnen
abgeschlossenen Vertrags Uber «Bezeichnung der Leistung»  verpflichtet ist eine

Vertragserfullungsgarantie zu erbringen.

In Hinblick auf diese Verpflichtung unseres Kunden ulbernehmen wir lhnen gegeniber die
unwiderrufliche Zahlungsgarantie bis zum Héchstbetrag von EUR «Betragy, befristet mit «Datumy.

Wir Uberweisen fir den Fall, dass unser Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht fristgerecht
nachkommt, innerhalb von drei Tagen nach Einlangen der ersten schriftlichen Aufforderung unter
Verzicht auf jede Einrede aus dem zugrundeliegenden Rechtsverhaltnis bis zum Hochstbetrag von EUR
«Betrag». Teilabrufe sind zulassig.

Unsere Haftung reduziert sich durch jede Inanspruchnahme im Ausmal derselben. |hre Aufforderung
muss spatestens am Ablauftag bei uns eingelangt sein.

Bitte geben Sie uns lhre Kontonummer und Bankverbindung bekannt, Barzahlung ist ausgeschlossen.

Die Rechte aus dieser Garantie kdnnen nicht verpfandet oder zediert werden. Sie erlischt spatestens
am «Datum».

Unser Kunde hat uns samtliche Bereicherungs- und Schadenersatzanspriiche, die ihm im Falle der
ungerechtfertigten Inanspruchnahme der Garantie gegen Sie zustehen, abgetreten.

Fir dieses Rechtsgeschaft gilt dsterreichisches Recht.
Fir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird gemaf § 104 JN das Bezirksgericht Linz vereinbart.

[Unterschrift des Garantiegebers]



-38-

ERKLARUNG

Anl C
1. Bauvorhaben: nlage
Bautrager:
Anbieter:
Gewerk:
2. Der Anbieter erklart ausdrtcklich, die Allgemeinen Vertragsbedingungen (im folgenden AVB) des

Auftraggebers genau zu kennen und sich diesen fir den Fall der Auftragserteilung zu
unterwerfen. Die AVB sind unter folgendem Link abrufbar:
https://ooewohnbau.at/allgemeine-vertragsbedingungen

3. Der Anbieter erklart ferner ausdriicklich,

— dass er die Bestimmungen der Ausschreibung und die spateren Vertragsbestandteile (Punkt
6.5 AVB) kennt bzw. sie eingesehen hat;

— dass er mit den darin enthaltenen Bestimmungen einverstanden ist;

— dass er durch Besichtigung der Baustelle/Montagestelle die ortlichen Gegebenheiten und
Arbeitsbedingungen festgestellt hat;

— dass darauf die Preisermittlung und die Angebotserstellung beruhen;
— dass er Uber die erforderlichen Befugnisse zur Ausflihrung des Auftrages verfligt;

— dass er die ausgeschriebene Lieferung oder Leistung zu diesen Bedingungen und zu den
von ihm angegebenen Preisen erbringt;

— dass die Ausschreibungsunterlagen alle fir die Erstellung seiner Kalkulation erforderlichen
Unterlagen bzw. Angaben beinhaltet haben, Irrtimer sowie Fehleinschatzungen also einen
Teil seines Unternehmerrisikos bilden und zu seinen Lasten gehen;

— dass er die sich aus den Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111 und 138 der
Internationalen Arbeitsorganisation, BGBI Nr. 228/1950, 20/1952, 81/1958, 86/1961,
111/1973 und Il 200/2001 ergebenden Verpflichtungen einhalten wird;

— dass die Erstellung des Angebotes und die Ausflhrung der Lieferung oder Leistung unter
Berlcksichtigung der in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
erfolgen;

— dass er samtliche offentliche Abgaben, insbesondere aber die lohnabhangigen Abgaben
bezahlt hat;

— dass von Subunternehmern und Vorlieferanten keine félligen Forderungen gegen ihn
gerichtlich geltend gemacht werden;

— dass er mit den in den AVB enthaltenen Bestimmungen im Zusammenhang mit der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einverstanden ist und insbesondere die im
Anhang E zu den AVB angeschlossene Datenschutzerklarung zu Werkvertragen akzeptiert
und hierzu seine Zustimmung geman Art. 7 DSGVO erteilt.

4. Ist der Anbieter Mitglied einer Bietergemeinschaft, so erklart er, dass er im Auftragsfall die
Lieferung oder Leistung als Teil der Arbeitsgemeinschaft erbringen und zur ungeteilten Hand fiir
die ordnungsgemafie Erbringung einstehen wird.

5. Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertrag entstehen, einschlielllich eines Streits lber sein Zustandekommen oder seine Giiltigkeit,
unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zustandigen ordentlichen Gerichtes in Linz,
Osterreich. Unabhangig davon ist allerdings der AG berechtigt, nach seiner Wahl den AN vor
dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung zustandigen sachlichen ordentlichen Gericht
zu klagen.



e Anlage D
Anbieter
Schlussrechnungsprotokoll Stand: 01.09.2015 2

Kommunalbau Bauleistung §19 Abs

. 1a UstG 1994

OOWOHNBAU

Projekt: 0 Objekt Nr: 0
Gewerk: 0 Gew erke Nr:
Auftraggeber: 00 Wohnbau Gewihrleistung ab:

Gesellschaft fur den Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH
Blumauerstralie 46, 4020 Linz

Laufzeit Bankgarantie:

Auftragnehmer: FN 000 Resiriig NE
vom: eingel. OBA:
EUR
Auftragssumme excl. Ust. 0,00
Zusatzauftrage (Summe)
Auftrag gesamt 0,00
abzgl. Nachlass 0,00% 0,00
netto Auftragssumme 0,00
Rechnungsbetrag (netto ungepraft)
Rechnungsbetrag (netto gepriift)
abzgl.Nachlass 0,00% | 0,00
sonstige Abzuige 0,00
Leistungssumme netto 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Umsatzsteuer 0,00% Bauleistung §19 Abs. 1a UstG 1994
Haftracklass 0,00% von: 0,00 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Skontoabzug 3,00% von: 0,00 0,00
Freigabebetrag netto skontiert 0,00
geleistete Teilzahlungen
1.TZ 0,00 7.TZ 0,00 13.TZ 0,00 19.TZ 0,00
2.TZ 0,00 8.TZ 0,00 14.TZ 0,00 20.TZ 0,00
3. TZ 0,00 9.TZ 0,00 15. TZ 0,00 21.TZ 0,00
4.TZ 0,00 10. TZ 0,00 16. TZ 0,00 2.TZ 0,00
5. TZ 0,00 1. TZ 0,00 17.TZ 0,00 23.TZ 0,00
6. TZ 0,00 12. TZ 0,00 18. TZ 0,00 24. TZ 0,00
darin enthaltene UST: 0,00 Summe TZ: 0,00 0,00
Entgeltminderung:
sonstige Abzuge von 0,00 0,00
abzgl. Bauwesenversicherung 0,45% von 0,00 0,00
abzgl. Bauschaden 0,50% von 0,00 0,00
abzgl. Bauregie 0,55% von 0,00 0,00
abzgl. Pénale
Auszahlungsbetrag SR EUR 0,00
Priiffrist: 90 Tage Skontofrist: 14 Tage Falligkeit:

Erkldrung des Auftragnehmers:

rechnerisch &
sachlich
geprift:

Der AN anerkennt die Richtigkeit der vorliegenden Schlussrechnungsprifung unter ausdricklicher|
Verzichtleistung auf Nachforderungen jeglicher Art. Es sind sohin mit der Zahlung des hier dargesteliten
Auszahlungsbetrages alle Leistungen des AN abgegolten. Ein Irmtum ist ausgeschlossen. In diesem
Zusammenhang versichert der AN auch, Gber den hiermit abgerechneten Rahmen hinaus, keine weiteren
schrifichen oder mundlichen Auftrage von Seiten des AG oder einer von ihm bevolimachtigten Person erhalten
zu haben.

zur Zahlung
freigegeben:

firmenmaRige Fertigung des AN:

Ort: Datum:
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Stand: 01.09.2015 »

Schlussrechnungsprotokoll H

Kommunalbau

OOWOHNBAU

Mobilie
Projekt: 0 Oblekt NG 0
Gewerk: 0 Gewerke N
Auftraggeber: 00 Wohnbau Gewihrleistung ab:

Gesellschaft fur den Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH

Laufzeit Bankgarantie:

Auftragnehmer: FN 00 Rechnung Nr:
vom: eingel. OBA:
EUR
Auftragssumme excl. Ust. 0,00
Zusatzauftrage (Summe)
Auftrag gesamt 0,00
abzgl. Nachlass 0,00% 0,00
netto Auftragssumme 0,00
Rechnungsbetrag (netto ungepraft)
Rechnungsbetrag (netto gepruft)
abzgl.Nachlass 0,00% 0,00
sonstige Abzige i 0,00
Leistungssumme netto 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Umsatzsteuer 20,00% 0,00
Bruttobetrag 0,00
Haftracklass 0,00% von: 0,00 0,00
Zwischensumme brutto 0,00
Skontoabzug 3,00% von: 0,00 0,00
Freigabebetrag brutto skontiert 0,00
geleistete Teilzahlungen
1.TZ 0,00 7.7Z 0,00 13.TZ 0,00 19. TZ 0,00
2. TZ 0,00 8.TZ 0,00 14.TZ 0,00 20. TZ 0,00
3. TZ 0,00 9.TZ 0,00 15. TZ 0,00 21.TZ 0,00
4.TZ 0,00 10. TZ 0,00 16. TZ 0,00 22.TZ 0,00
5. TZ 0,00 1. TZ 0,00 17.7Z 0,00 23.TZ 0,00
6. TZ 0,00 12, TZ 0,00 18. TZ 0,00 24. TZ 0,00
darin enthaltene UST: 0,00 Summe TZ: 0,00 0,00
Entgeltminderung:
sonstige Abzlige von 0,00 0,00
abzgl. Bauwesenversicherung 0,45% von 0,00 0,00
abzgl. Bauschaden 0,50% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Bauregie 0,55% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Pénale
Auszahlungsbetrag SR EUR 0,00
Priiffrist: 90 Tage Skontofrist: 14 Tage Falligkeit:

rechnerisch &
sachlich
geprift:

Erklarung des Auftragnehmers:

Der AN anerkennt die Richtigkeit der vorliegenden Schlussrechnungsprifung unter ausdricklicher|
Verzichtleistung auf Nachforderungen jeglicher Art. Es sind sohin mit der Zahlung des hier dargesteliten
Auszahlungsbetrages alle Leistungen des AN abgegolten. Ein Irum ist ausgeschlossen. In diesem
Zusammenhang versichert der AN auch, Gber den hiermit abgerechneten Rahmen hinaus, keine weiteren
schriftlichen oder mundlichen Auftrage von Seiten des AG oder einer von ihm bevollmachtigten Person erhalten
zu haben.

zur Zahlung
freigegeben:

firmenmaRige Fertigung des AN:

Ort: Datum:
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Schlussrechnungsprotokoll H

Wohnbau

Stand: 01.09.2015 »

OOWOHNBAU

Eigentumsobjekt
Projekt: 0 Objekt Nr: 0
Gewerk: 0 Coverte
Auftraggeber: 00 Wohnbau Gewihrleistung ab:

Gesellschaft fur den Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH

Laufzeit Bankgarantie:

Auftragnehmer: FN 00 Rechnung Nr:
vom: eingel. OBA:
EUR
Auftragssumme excl. Ust. 0,00
Zusatzauftrage (Summe)
Auftrag gesamt 0,00
abzgl. Nachlass 0,00% 0,00
netto Auftragssumme 0,00
Rechnungsbetrag (netto ungepraft)
Rechnungsbetrag (netto gepruft)
abzgl.Nachlass 0,00% 0,00
sonstige Abzige i 0,00
Leistungssumme netto 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Umsatzsteuer 20,00% 0,00
Bruttobetrag 0,00
Haftracklass 0,00% von: 0,00 0,00
Zwischensumme brutto 0,00
Skontoabzug 3,00% von: 0,00 0,00
Freigabebetrag brutto skontiert 0,00
geleistete Teilzahlungen
1.TZ 0,00 7.7Z 0,00 13.TZ 0,00 19. TZ 0,00
2. TZ 0,00 8.TZ 0,00 14.TZ 0,00 20. TZ 0,00
3. TZ 0,00 9.TZ 0,00 15. TZ 0,00 21.TZ 0,00
4.TZ 0,00 10. TZ 0,00 16. TZ 0,00 22.TZ 0,00
5. TZ 0,00 1. TZ 0,00 17.7Z 0,00 23.TZ 0,00
6. TZ 0,00 12, TZ 0,00 18. TZ 0,00 24. TZ 0,00
darin enthaltene UST: 0,00 Summe TZ: 0,00 0,00
Entgeltminderung:
sonstige Abzlige von 0,00 f 0,00
abzgl. Bauwesenversicherung/BTVG 0,50% von 0,00 0,00
abzgl. Bauschaden 0,50% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Bauregie 0,55% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Pénale
Auszahlungsbetrag SR EUR 0,00
Priiffrist: 90 Tage Skontofrist: "14 Tage Falligkeit:

rechnerisch &
sachlich
geprift:

Erklarung des Auftragnehmers:

Der AN anerkennt die Richtigkeit der vorliegenden Schlussrechnungsprifung unter ausdricklicher|
Verzichtleistung auf Nachforderungen jeglicher Art. Es sind sohin mit der Zahlung des hier dargesteliten
Auszahlungsbetrages alle Leistungen des AN abgegolten. Ein Irum ist ausgeschlossen. In diesem
Zusammenhang versichert der AN auch, Gber den hiermit abgerechneten Rahmen hinaus, keine weiteren
schriftlichen oder mundlichen Auftrage von Seiten des AG oder einer von ihm bevollmachtigten Person erhalten
zu haben.

zur Zahlung
freigegeben:

firmenmaRige Fertigung des AN:

Ort: Datum:
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Anlage D

Schlussrechnungsprotokoll
Wohnbau

Stand: 01.09.2015

[ ]
»

OOWOHNBAU

Mietobjekt
Projekt: 0 Oblekt NG 0
Gewerk: 0 Cowerke N
Auftraggeber: 00 Wohnbau Gewihrleistung ab:
Gesellschaft fur den Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH
Laufzeit Bankgarantie:
Auftragnehmer: FN 00 Rechnung N
vom: eingel. OBA:
EUR

Auftragssumme excl. Ust. 0,00
Zusatzauftrage (Summe)
Auftrag gesamt 0,00
abzgl. Nachlass 0,00% 0,00
netto Auftragssumme 0,00
Rechnungsbetrag (netto ungepraft)
Rechnungsbetrag (netto gepruft)
abzgl.Nachlass 0,00% 0,00
sonstige Abzuge 0,00
Leistungssumme netto 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Umsatzsteuer 20,00% 0,00
Bruttobetrag 0,00
Haftracklass 0,00% von: 0,00 0,00
Zwischensumme brutto 0,00
Skontoabzug 3,00% von: 0,00 0,00
Freigabebetrag brutto skontiert 0,00
geleistete Teilzahlungen

1.TZ 0,00 7.7Z 0,00 13.TZ 0,00 19.TZ 0,00

2.TZ 0,00 8.TZ 0,00 14.TZ 0,00 20. TZ 0,00

3. TZ 0,00 9.TZ 0,00 15.TZ 0,00 21.TZ 0,00

4.TZ 0,00 10. TZ 0,00 16. TZ 0,00 22.TZ 0,00

5. TZ 0,00 1. TZ 0,00 17.7Z 0,00 23.TZ 0,00

6. TZ 0,00 12. TZ 0,00 18. TZ 0,00 24. TZ 0,00

darin enthaltene UST: 0,00 Summe TZ: 0,00 0,00

Entgeltminderung:
sonstige Abzlige von 0,00 0,00
abzgl. Bauwesenversicherung/BTVG 0,50% von 0,00 0,00
abzgl. Bauschaden 0,50% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Bauregie 0,55% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Pénale
Auszahlungsbetrag SR EUR 0,00
Priiffrist: 90 Tage Skontofrist: "14 Tage Falligkeit:

rechnerisch &
sachlich
geprift:

Erkldrung des Auftragnehmers:

Der AN anerkennt die Richtigkeit der vorliegenden Schlussrechnungsprifung unter ausdricklicher
Verzichtleistung auf Nachforderungen jeglicher Art. Es sind sohin mit der Zahlung des hier dargesteliten
Auszahlungsbetrages alle Leistungen des AN abgegolten. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. In diesem
Zusammenhang versichert der AN auch, tber den hiermit abgerechneten Rahmen hinaus, keine weiteren
schriftlichen oder mundlichen Auftrage von Seiten des AG oder einer von ihm bevoliméchtigten Person erhalten
zu haben.

zur Zahlung
freigegeben:

firmenmaRige Fertigung des AN:

Ort: Datum:
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Stand: 01.09.2015
Schlussrechnungsprotokoll H
GroRinstandsetzung Eigentumsobjekt OOWOHNBAU
Projekt: 0 Objekt Nr: 0
Gewerk: 0 i
Auftraggeber: Eigentimergemeinschaft Gewihrieistung ab:
vertreten durch Laufzeit Bankgarantie:
00 Wohnbau
Gesellschaft fir den Wohnungsbau gemeinniitzige GmbH
Blumauerstrate 46, 4020 Linz
¢ Rechnung Nr:
vom: eingel. OBA:
EUR
Auftragssumme excl. Ust. 0,00
Zusatzaufirage (Summe)
Auffrag gesamt 0,00
abzgl. Nachlass 0,00% 0,00
netto Aufiragssumme 0,00
Rechnungsbetrag (netto ungepruft) 0,00
Rechnungsbetrag (netfo gepruft) 0,00
abzgl.Nachlass 0,00% 0,00
sonslige Abzuige 0,00
Leistungssumme netto 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Umsatzsteuer 20,00% 0,00
Bruttobefrag 0,00
Haftricklass 0,00% von: 0,00 0,00
Zwisch brutto 0,00
1
Skontoabzug 3,00% won: 0,00 0,00|
|Freigabebetrag brutto skontiert 0,00|
Leistungssumme netto skontiert 0,00
geleistete Teidzahlungen
1.TZ 0,00 7.1Z 0,00 13. TZ 0,00 19.TZ 0,00
2.TZ 0,00 8. TZ 0,00 14. TZ 0,00 20.TZ 0,00
3 TZ 0,00 9. TZ 0,00 15. TZ 0,00 21.TZ 0,00
4.TZ 0,00 10. TZ 0,00 16. TZ 0,00 2. T2 0,00
5. TZ 0,00 1. T1Z 0,00 17.TZ 0,00 23.TZ 0,00
6. TZ 0,00 12. TZ 0,00 18. TZ 0,00 24. 12 0,00
darin enthaftene UST: 0,00 Summe TZ 0,00 0,00
Entgeltminderung - Eigentum: L
sonslige Abzuge von 0,00 0,00
abzgl. Ponale
Auszahlungsbetrag SR EUR 0,00
Priiffrist: 90 Tage Skontofrist: 14 Tage Falligkeit:
Erkkirung des Auftragnehmers:

) Der AN anerkennt die Richtigkeit der vorliegenden Schiussrechnungsprifung unter ausdricklicher
rechnerisch & Verzichtieistung auf Nachforderungen jeglicher Art. Es sind sohin mit der Zahlung des hier dargesteliten
sac"_!'c_h Auszahlungsbehages alle Leistungen des AN abgegolten Ein In'Ium ist ausgeschlossen. In diesem
geprift: N _

] hert der AN auch, dber den h t abg ten Rah hinaus, keine weiteren
schnflllchen oder mandlichen Auftrage von Seiten des AG oder einer von ihm bevolimachtigten Person erhalten
zu haben.
fimenmagige Ferigung des AN:

izur Zahlung
freigegeben:
Finanzamtbestatigung:
O Oran ort Datum:

[ Markierung [ ] Sanierung mit Dariehen
Kreditorennummer: Objekt-Nr: |Re-Nr 0 |BUSY:
Kostenart Gegenkonto: | Brutto: | Ust-Satz
Zahlungsbed.: 0,00 Falligkeit: |gebucht am:
Buchungstext |RE-Einnannsnn
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Schlussrechnungsprotokoll Stand: 01.09.2015 5
Groflinstandsetzung Mietobjekt OOWOHNBAU
Projekt: 0 EHCKNE 0
Gewerk: 0 (Cow etk
Auftraggeber: 00 Wohnbau Gewiihrleistung ab:
Gesellschaft fir den Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH
Blumauerstralie 46, 4020 Linz Laufzeit Bankgarantie:
Auftragnehmer: 0 Rechnung Nr
vom: eingel. OBA:
EUR
Auffragssumme excl. Ust. 0,00
Zusatzaufirage (Summe)
Auffrag gesamt 0,00
abzgl. Nachlass 0,00% 0,00
netto Aufiragssumme 0,00
Rechnungsbetrag (netto ungepruft) 0,00
Rechnungsbetrag (netfo geprift) 0,00
abzgl.Nachlass 0,00% 0,00
sonslige Abziige 0,00
Leistungssumme netto 0,00
Zwischensumme netto 0,00
Umsatzsteuer 20,00% 0,00
Bruttobefrag 0,00
Haftricklass 0,00% von: 0,00 0,00
Zwisch brutto 0,00
Skontoabzug 3,00% won: 0,00 0,00|
|Freigabebetrag brutto skontiert 0,00|
Leistungssumme netto skontiert 0,00
geleistete Teidzahlungen
1.TZ 0,00 7.1Z 0,00 13. TZ 0,00 19.TZ 0,00
2.TZ 0,00 8. TZ 0,00 14.TZ 0,00 20.TZ 0,00
3 TZ 0,00 9. TZ 0,00 15. TZ 0,00 21.TZ 0,00
4.TZ 0,00 10. TZ 0,00 16. TZ 0,00 2. T2 0,00
5. TZ 0,00 1. TZ 0,00 17.TZ 0,00 23.TZ 0,00
6. TZ 0,00 12. TZ 0,00 18. TZ 0,00 24. 12 0,00
darin enthaftene UST: 0,00 Summe TZ 0,00 0,00
Entgeltminderung - Miete: L
sonslige Abzuge von 0,00 0,00
abzgl Bauwesenversicherung 0,45% von 0,00 0,00
abzgl. Bauschaden 0,50% von 0,00 inkl. 20% 0,00
abzgl. Ponale
Auszahlungsbetrag SR EUR 0,00
Priiffrist: 90 Tage Skontofrist: 14 Tage Falligkeit:
Erkkirung des Auftragnehmers:
. Der AN anerkennt die Richtigkeit der vorliegenden Schiussrechnungsprifung unter ausdricklicher
rechnerisch & Verzichtieistung auf Nachforderungen jeglicher Art. Es sind sohin mit der Zahlung des hier dargesteliten
sac".!'c_h Auszahlungsbehages alle Leistungen des AN abgegolten Ein In'Ium ist ausgeschlossen. In diesem
geprift: N _
Vi hert der AN auch, dber den h t abg ten Rah hinaus, keine weiteren
schriflichen oder miandlichen Auftrage von Seiten des AG oder einer von ihm bevolimachtigten Person erhalten
zu haben.
fiimenmagige Fertigung des AN:

izur Zahlung

freigegeben:

Finanzamtbestatigung:

@R O nein Ort Datum:
[ Markierung ] Sanierung mit Dariehen

Kreditorennummer: Objekt-Nr.: 0 |Re-Nr- 0 |BUSY:

Kostenart Gegenkonto: | Brutto: | Ust-Satz

Zahlungsbed.: 0,00 Falligkeit: |gebucht am:

Buchungstext |RE-Einnannsnn
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DATENSCHUTZERKLARUNG
zu Werkvertragen (Professionisten und Dienstleister)

Personenbezogene Daten

Die OO Wohnbau Gesellschaft fiir den Wohnungsbau gemeinniitzige GmbH (im folgenden
kurz OO Wohnbau) erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem mit lhrem Unternehmen abgeschlossenen Werkvertrag bzw. zu
Ihrem Unternehmen bestehenden Auftragsverhaltnis. Diese Daten werden nur mit lhrer
Einwilligung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken gemaf Punkt 3. genitzt oder wenn
eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt.

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die fir die Durchfiihrung und
Abwicklung des Vertrages erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfligung gestellt
haben.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben Uber persdnliche oder
sachliche Verhaltnisse enthalten, beispielsweise Name, Beruf, Ausbildung, Anschrift, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Staatsburgerschaft, Steuernummer,
Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, Bank- und Kontodaten,
(Kontakt) Daten ihrer vertretungsbefugten Organe und Mitarbeiter, Firmenwortlaut,
Firmenbuchnummer, Internetadresse, DVR-Nummer, Unternehmensgegenstand,
Branche, GroRe des Unternehmens, Rechtsform, Unternehmensbeziehungen,
wirtschaftliche Unterlagen wie z. B. Bilanzen, Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung etc.

Datenverarbeitung im Auftrag

Ein Auftragsverarbeiter ist eine natirliche oder juristische Person, eine Behorde, eine
Einrichtung oder andere Stelle, die |hre personenbezogenen Daten im Auftrag des
Verantwortlichen (OO Wohnbau) verarbeitet. Die OO Wohnbau bedient sich grundsatzlich
nur Auftragsverarbeitern innerhalb der EU bzw. des EWR.

Vereinbarter Zweck/Ubermittlung von Daten an Dritte

Zur Erflllung der vertraglichen Rechte und Pflichten ist es insbesondere auch erforderlich,
Ihre Daten an Dritte (z. B. Auftragsverarbeiter, andere Dienstleister und Professionisten,
derer sich die OO Wohnbau bedient und denen Daten zur Verfiigung gestellt werden,
Mieter, Kaufer, Behdrden, Versorgungsunternehmen und Kabelbetreiber, Gutachter
(Schadensfeststellung), Planer (insbesondere  Architekten), Gemeinden etc.)
weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschliellich auf Grundlage der
DSGVO.

Weiters werden Sie darlber informiert, dass die OO Wohnbau im Rahmen der Wahrung
ihrer Interessen regelmafig auch sachverhalts- und fallbezogene Informationen von Ihnen
von dritten Stellen bezieht.

Aufbewahrung der Daten

Ihre Daten werden nicht langer aufbewahrt, als dies fiir die Dauer der Geschaftsbeziehung,
zur Erfullung der vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Geltendmachung
oder Abwehr allfélliger Gewahrleistungs-, Garantie-, und/oder Haftungsanspriche
erforderlich ist. Die Speicherung der Daten erfolgt jedenfalls bis zum Ablauf der geltenden
Garantie-, Gewahrleistungs-, Verjahrungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Datensicherheit

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische
und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz
von unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufalligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust,
Verwendung und Manipulation.

Ungeachtet der Bemuhungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie
Uber das Internet bekanntgeben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.
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Die OO Wohnbau tbernimmt daher keine wie immer geartete Haftung fir die Offenlegung
von Informationen aufgrund nicht von ihr verursachter Fehler bei der Datenlibertragung
und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte (z. B. Hackerangriff auf E-Mail-Account bzw.
Telefonate, Abfangen von Faxen).

Auskunft und Léschung

Als Betroffener haben Sie gemal Art. 15 DSGVO jederzeit das Recht auf Auskunft Gber
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfanger und den
Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenlibertragung,
Widerspruch, Einschrankung der Bearbeitung sowie Sperrung und Léschung unrichtiger
bzw. unzuldssig verarbeiteter Daten.

Insoweit sich Anderungen lhrer persénlichen Daten ergeben, wird um entsprechende
Mitteilung ersucht. Sie haben gemafR Art. 21 DSVGO jederzeit das Recht, eine erteilte
Einwilligung zur Nutzung lhrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. lhre Eingabe auf
Auskunft, Léschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenlbertragung, im
letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhaltnismaRiger Aufwand verursacht wird,
kann an die OO Wohnbau gerichtet werden.

Kontakt

Richten Sie lhre Anfragen schriftlich an:

00 Wohnbau Gesellschaft fiir den Wohnungsbau gemeinniitzige GmbH
Blumauerstralle 46

4020 Linz

E-Mail: office@ooewohnbau.at




